

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1
Datum předložení TLZ:	10.8.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO09 - Hala D pro nové generátory
Název změny:	Záporové pažení objektu SO09

Důvod změny a identifikace původce změny:	
§ 222 odst. 7 ZZVZ: Zadavatel stavby (jako řádný hospodář) ve shodě s projektantem stavby, technickým dozorem zadavatele a souhlasem zhotovitele stavby změnil technologii/postup provádění záporového pažení SO09 s kvalitativně stejným nebo vyšším výsledkem a nižší cenou.	
Popis změny:	
Projektované záporové pažení objektu SO09 bylo nahrazeno kvalitativně stejným řešením s nižší cenou.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Přílohy:	
TLZ-1_Doplňková_dokumentace.pdf	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-1 739 244,30 Kč
	Přípočet:	1 541 240,51 Kč
	Celkem:	-198 003,79 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		17.8.2023		
Za TDI:		17.8.2023		
Za projektanta:		17.8.2023		
Za zhotovitele:		17.8.2023		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

