

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	2
Datum předložení TLZ:	24.8.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO08, SO09, SO10
Název změny:	Výztuž dle DD po optimalizaci

Důvod změny a identifikace původce změny:
§ 222 odst. 6 ZZVZ: Nepřesnost původní projektové dokumentace, která vyplynula ze zhotovitelem stavby vypracované dílenské dokumentace a která vedla k provedení přepočtu statického výpočtu a optimalizaci řešení výztuže při zachování standardů daných projektovou dokumentací.
Popis změny:
Úprava provedení armovací výztuže na základě nového statického výpočtu.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:
TLZ-2_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-1 022 166,83 Kč
	Přípočet:	632 088,92 Kč
	Celkem:	-390 077,91 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		31.8.2023		
Za TDI:		31.8.2023		
Za projektanta:		31.8.2023		
Za zhotovitele:		31.8.2023		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY