

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	3
Datum předložení TLZ:	25.9.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO08, SO09
Název změny:	Podkladní betony

Důvod změny a identifikace původce změny:
§ 222 odst. 6 ZZVZ: Vzhledem k nepříznivým geologickým poměrům musela být vrstva štěrkopísku pro zlepšení základové spáry nahrazena prostým betonem pro zamezení do budoucna razantnímu sedání stavby s možným poškozením budov.
Popis změny:
Nahrazení projektované vrstvy štěrkopísku pro zlepšení základové spáry prostým podkladním betonem.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:
TLZ-3_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-2 447 226,61 Kč
	Přípočet:	2 183 493,90 Kč
	Celkem:	-263 732,71 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		27.9.2023		
Za TDI:		27.9.2023		
Za projektanta:		27.9.2023		
Za zhotovitele:		27.9.2023		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY