

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	4
Datum předložení TLZ:	13.7.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO08
Název změny:	Základová deska SO08

Důvod změny a identifikace původce změny:
§ 222 odst. 7 ZZVZ: Zadavatel stavby ve shodě s projektantem stavby, TD zadavatele a souhlasem zhotovitele změnil technologii výstavby základové desky v SO08 na provedení Bílá vana při zachování stejné nebo vyšší kvality za nižší cenu.
Popis změny:
Změna technologie výstavby základové desky v SO08 na provedení Bílá vana.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:
TLZ-4_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-2 253 434,30 Kč
	Přípočet:	1 783 111,27 Kč
	Celkem:	-470 323,03 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		14.9.2023		
Za TDI:		14.9.2023		
Za projektanta:		14.9.2023		
Za zhotovitele:		14.9.2023		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

