

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	5
Datum předložení TLZ:	17.8.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO08 - ZTI
Název změny:	Dešťová kanalizace změna přeložky

Důvod změny a identifikace původce změny:
§ 222 odst. 4 ZZVZ: Úpravy technologie stavby bude provedena z důvodu snahy zhotovitele stavby zamezit odhalení základové spáry stávajícího objektu z důvodů eliminace možných negativních vlivů na jeho statiku.
Popis změny:
Změna vedení a uložení přeložky dešťové kanalizace
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:
TLZ-5_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-32 334,70 Kč
	Přípočet:	26 418,23 Kč
	Celkem:	-5 916,47 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		24.8.2023		
Za TDI:		24.8.2023		
Za projektanta:		24.8.2023		
Za zhotovitele:		24.8.2023		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

