


Technický list změny (TLZ)

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| TLZ č./verze: | 7 |
| Datum předložení TLZ: | 1.2.2024 |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | SOD00200762/W300542 |
| Ze dne: | 5.6.2023 |
| Projekt registrační číslo: | |
| Stavba: | Tokamak upgrade etapa 2 |
| Objekt: | |
| Název změny: | Kotevní tyče generátorů |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Důvod změny a identifikace původce změny: |
| § 222 odst. 6 ZZVZ: Chyba projektové dokumentace. Při kontrole bylo zjištěno, že kotevní tyče generátorů, jakož to stavební příprava pro montáž generátorů, nejsou zahrnuty ve výkazu výměr. |
| Popis změny: |
| Zahrnutí do stavby v režimu VCP. |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |
| |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |
| |
| Přílohy: |
| TLZ-7_Doplňková_dokumentace.pdf |

| | | |
|----------------------------------------------|------------|-----------------|
| Časový dopad oproti původnímu řešení: | bez dopadu | |
| | s dopadem: | |
| Orientační cenový dopad: | Odpočet: | 0,00 Kč |
| | Přípočet: | 4 287 822,22 Kč |
| | Celkem: | 4 287 822,22 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | | |

| | Jméno a příjmení | Datum | Podpis | Razítko |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| Za objednavatele: |  | 29.2.2024 | | |
| Za TDI: | | 29.2.2024 | | |
| Za projektanta: | | 29.2.2024 | | |
| Za zhotovitele: | | 29.2.2024 | | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY