

**Prohlášení projektanta stavby „Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa“  
ke změnám na Změnových listech na:**

**Změnovém listu č. 2 - Výztuž dle DD po optimalizaci**

Projektant stavby „Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa“ respektuje skutečnost, že při zhotovení podrobné výrobní dokumentace vyztužení žb konstrukcí pro objekty SO 08, 09 a 10 došlo k podrobnému upřesnění potřeby výztuže, zejména konstrukční a tím zároveň ke změně množství výztuže.

**Změnovém listu č. 3 - Podkladní betony**

Projektant stavby „Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa“ upřesňuje, že rozsah nepříznivých geologických poměrů v hladině základové spáry nebylo možné efektivně předvídat s ohledem na výsledky provedených průzkumných prací pro potřeby přípravy Projektové dokumentace zadání stavby (DZS).

**Změnovém listu č. 6 - Ocelová konstrukce bloku generátoru**

Projektant stavby „Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa“ uvádí, že v Projektové dokumentaci zadání stavby (DZS) bylo pro SO09 v položkovém rozpočtu mylně kalkulováno pro zabudované ocelové prvky v generátorovém bloku jen jedno generátorové soustrojí, oproti požadavku zadavatele na připravenost pro dvě generátorová soustrojí.

**Změnovém listu č. 7 - Kotevní tyče generátorů**

Projektant stavby „Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa“ uvádí, že v Projektové dokumentaci zadání stavby (DZS) mylně nebyly pro SO09 v položkovém rozpočtu kalkulovány kotevní tyče generátorů.

V Praze dne: 29.02.2024

