

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Pardubice – Trojice, II. Etapa ISPROFIN 3271125137

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 104 Stezka pro pěší a cyklisty

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

104 / 1

Číslo ZBV:

10.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Objednatel

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Povrchové vody z cyklostezky nesmí být odváděny na soukromé pozemky, z tohoto důvodu došlo k přespádování a tím k nadvýšení cyklostezky v jejím počátku ještě před napojením na SO 209. Důsledkem tohoto je i potřeba nového zábradlí pro zajištění bezpečnosti provozu na násypu.

Po upřesnění výměr v trase cyklostezky a jejich návaznosti na SO 102 byla zjištěna potřeba osazení betonové palisády v části souběhu těchto komunikací, aby byly dodrženy normové sklonové poměry zemního tělesa komunikace SO 102.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-62 523,63	52 378,42	-10 145,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 24.3.2017 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby jméno datum 24.3.2017 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 24.3.2017 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno datum 27.3.2017 podpis

Zhotovitel jméno datum 24.3.2017 podpis

Číslo paré:

3

6

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Pardubice – Trojice, II. Etapa ISPROFIN 3271125137

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

BO 104 Stezka pro pěší a cyklisty

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

104 / 1

Číslo ZBV:

10.4

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Objednatel

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Jde o upřesnění kubatur na základě vzorových příčných řezů vzhledem k délce cyklostezky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-87 294,24	0,00	-87 294,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 24.3.2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum 24.3.2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 24.3.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 27.3.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 24.3.2017	podpis

Číslo paré:

3