

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 8.11.2016.

uzavřené podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89 2012 Sb. v platném znění  
na zhotovení stavby „přístavba garáže a opěrné zdi ke stávající hasičské zbrojnici“ a  
„oprava fasády (KZS) stávající hasičské zbrojnice“, vše Na Bambouzku č.p. 457, Praha Lipence  
(dále též dílo)

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Zhotovitel

Obchodní jméno : T-bro CZ s.r.o.  
Zastoupený : Ing. Petr Janovský  
Adresa : Hlavní 2728, Praha 4  
Telefon : ██████████  
Web, e-mail : ██████████  
doručovací adresa : Videňská 1083, Praha 4  
Zápis v obchodním rejstříku : C 85322 vedená u Městského soudu v Praze, 28. 7. 1993  
Bankovní spojení : ██████████  
IČO/DIČ : 49060104/CZ49060104  
Zodpovědný pracovník realizace : Ing. Petr Janovský

#### 2. Objednatel

Obchodní jméno : **Městská část Praha Lipence**  
Zastoupený : Michalem Popkem, starostou  
Adresa : K Obci 47, 155 31 Praha Lipence  
Telefon/fax : 257921167257922641  
Web, e--mail : [www.Praha-Lipence.cz](http://www.Praha-Lipence.cz), [mu.lipence@tiscali.cz](mailto:mu.lipence@tiscali.cz).  
Bankovní spojení : ██████████  
IČO/DIČ : 241 431 / ---  
Zástupce pověřený k jednáním  
ve věcech technických : Ing. Miroslav Čížek, zástupce starosty  
TDI (technický dozor) : Milan Machačný  
Projektant objednatele (DSP) : František Schmitt

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Termín dokončení díla se v čl. 2.1 b) mění z 30.4. 2017 na 31.7.2017  
pro přerušení stavebních prací v zimním období z důvodu dodržení technických postupů a předpisů  
týkajících se mokřých procesů při provádění díla a z důvodu provádění dalších nezbytných prací a  
dodávek, souvisejících se zdárným a kompletním dokončením celého díla.

Dále se mění v čl. 3. bod 3.1 takto:

Cena za provedení díla byla smluvně dohodnuta v souladu s nabídkou zhotovitele a na základě  
odsouhlasených změnových listů takto:

smluvní cena bez DPH činí	2 015 401,81 Kč
cena dle změnového listu č. 1 ze dne 11.5.2017	165 263,96 Kč
cena dle změnového listu č. 2 ze dne 7.6.2017	110 901,44 Kč
cena dle změnového listu č. 3 ze dne 12.6.2017	99 967,61 Kč
<u>celková smluvní cena činí celkem bez DPH 21%</u>	<u>2 391 534,82 Kč</u>

DPH 21 %	502 222,31 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 893 757,13 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

V Lipencích dne 15.6.2017

Přílohy:

Změnový list č. 1


Změnový list č. 2

Změnový list č. 3

OBJEDNATEL

Městská část Praha Lipence


Michal Popek, starosta



ZHOTOVITEL

T-bro CZ s.r.o

Ing. Petr Janovský



**ZMĚNOVÝ LIST**

Č.: 1

**T-bro** CZ  
2017OD: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4  
PRO: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5

DATUM: 11.5.2017

Stran 4  
Příloh 1**STAVBA:** Přístavba garáže a opěrné zdi k stávající hasičské zbrojnici

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o. Hlavní 2728 Praha 4

Objednatel: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5

**ZMĚNA:** Oprava elektroinstalačního a plynového kiosku, vybourání žebet šachty včetně odvozu a likvidace hmot, pojistná izolacePOPIS:

Na základě požadavku investoru bude provedena oprava havarijního stavu rozvodných kiosku před objektem po zahájení výkopových prací byla zjištěna železobetonová jímka, kterou bylo nutno ubourat/ strop a část stěny odvézt vybourany materiál na skládku, byla odpočteny položky za práce, které není nutno provádět- drenáž/ pískové podložky/ a sekční vrata včetně motoru. Ty jsou nahrazena oteviravými s požární bezpečností dle požavku, vyplývajícího z dodatečně přečteného PBR přístavy, odsouhlasené hasičským sborem. Dale jsou do tohoto změnového listu započteny práce objednané objednatelem na základě požadavku uživatele a to provedení pojistné izolace a kontraktování. Dale byla zahrnuta změna typu osvětlení za systémové dle typu krytiny

Kalkulace:

viz cenová nabídka - příloha č 1

Přílohy:


Příloha 1 - Cenová nabídka zhotovitele

Cenová rekapitulace

Naklady celkem bez DPH: 165 264 Kč

Za zhotovitele: Ing. Petr Janovský

Předal:



Za objednatele

Převzal (datum, podpis)



Odsouhlasil (podpis, datum)

**ZMĚNOVÝ LIST**

Č.: 2

**T-bro**   
T-bro CZ s.r.o. Hlavní 2728, Praha 4OD: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4  
PRO: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5

DATUM: 7.6.2017

Stran.  
Příloh4  
1**STAVBA:** Přístavba garáže a opěrné zdi k stávající hasičské zbrojnici

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4

Objednatel: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5

**ZMĚNA:** koruna opěrné zdi, úprava fasády přístavby a atikové stěny, oplechování, elektroinstalace - rozvaděč a úprava počtu svítidel**POPIS:**

Na základě požadavku investoru bude provedena povrchová úprava obou čelních stěn přístavby včetně fasádního nátěru. nátěr bude proveden i u atikové stěny, která bude navíc opatřena oplechováním. bude provedena železobetonová hlava opěrné zdi. Dále jsou do tohoto změnového listu započteny práce objednané objednatelům na základě zjištění skutečného stavu a to provedení nového rozvaděče elektroinstalace včetně rozvodu.

**Kalkulace:**

viz. cenová nabídka - příloha č. 1

**Přílohy:**

Příloha 1 - Cenová nabídka zhotovitele

Cenová rekapitulace

Náklady celkem bez DPH **110 901 Kč**

Za zhotovitele: Ing. Petr Janovský

Předal



Za objednatele

Převzal (datum, podpis)

Odsouhlasil (podpis, datum)



**ZMĚNOVÝ LIST**

Č.: 3

**T-bro**  
STAVBY  
s.r.o.OD: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4  
PRO: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5

DATUM: 12.6.2017

Stran  
Příloh4  
1**STAVBA:** Oprava fasády KZS stávající hasičské zbrojnice  
Zhotovite: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4  
Objednatel: Městská část Praha Lipence, K Obci 47, Praha 5**ZMĚNA:** rozšíření rozsahu díla - provedení opravy všech "cetrisových" fasád, oplechování a elektroinst. včetně LED svítidel na fasáděPOPIS:

Na základě požadavku investoru bude provedena povrchová úprava všech zbyvajících "cetrisových fasád" které vykazují značné poruchy, způsobené vlivem povětrnosti, kdy do stávající konstrukce zateka. Nová úprava bude pomocí KZS s tep. izolací tl. 20mm/ resp. separační vrstvou/ opatřenou silikonovou omítkou, s odpovídající úpravou oplechování. Dale je započtena požadovaná výměna reflektoru halogenových nad vjezdy a to za úsporná, s LED zdroji, včetně úpravy elektroinstalačních krabic a rozvodu, tak aby nebyly na povrchu fasády.

Kalkulace:

viz. cenová nabídka - příloha č. 1

Přílohy:

Příloha 1 - Cenová nabídka zhotovitele

Cenová rekapitulace

Naklady celkem bez DPH: 99.967,61 Kč

Za zhotovitele: Ing. Petr Janovský

Předal:



Za objednatele:

Převzal (datum, podpis):

Odsouhlasil (podpis, datum):

