

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10328/2017/OM

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernfeldovou, starostkou
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)**a****SLONKA s.r.o.**

Sídlem podnikání: Nádražní 142/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 26852659
DIČ: CZ26852659
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
VS:
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40543
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 19. 4. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10328/2017/OM na realizaci zakázky „**Výměna stávajících dřevěných výkladců za nové dřevěné na ul. Nádražní 694/80, Ostrava Přívoz**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2, obě tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednává v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 238.734,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 16.591,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	238.734,- Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	23.633,- Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 7.042,- Kč</u>
Celková nová cena za díla bez DPH	255.325,- Kč
<u>DPH 15%</u>	<u>38.299,- Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	293.624,- Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10328/2017/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10328/2017/OM.

- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10328/2017/OM zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 zmocněna paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

Příloha č.1: Položkový rozpočet - vícepráce

Příloha č.2: Položkový rozpočet - méněpráce

Za objednatele

V Ostravě, dne 23.6.2017




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
Úřad městského obvodu

Ing. Petra Bernfeldová
starostka

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 23.6.2017



SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ: CZ 26852659

Ing. Vladimír Slonka
jednatel

Položkový rozpočet

Výcepráce - příloha č.1 dohádka č.1 smlouvy o dílo 10328/201/OM

Výměna stávajících dřevěných výkladců za nové dřevěné na ul. Nádražní 694/80, Ostrava Přívoz

Stavba :	
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	216904112R00	Vyčištění opravovaných částí zdiva stěn před sanací 15*0,7	m2	10,50	112,50	1 181,25
2	620471812U00	Nátěr základní pen o 30% větší plocha parteru:9,2	m2	10,50	21,00	497,70
		spodní část arkýře:4		9,20		
		sanované části:10,5		4,00		
3	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3 13,2+10,5	m2	10,50	45,00	1 066,50
4	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	23,70		
5	622903110U00	Mytí omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	13,20	250,00	3 300,00
6	r-pol	Doplnění části soklu u svislého svodu a vstupu betonem s výztuží	m2	13,20	32,00	422,40
7	r-pol	Sanace zdiva PCI- postřik, doplnění san. omítkou vč.dodávky materiálu	kus	2,00	1 100,00	2 200,00
8	r-pol	Proškrábnutí spár a vyplnění sanační maltou PCI	m2	10,50	529,00	5 554,50
9	r-pol	Oprava zdiva po vybouraných kotvách	bm	6,00	477,00	2 862,00
10	r-pol	Spojovací můstek PCI podklad - sanační hmoty	kus	6,00	150,00	900,00
	Celkem za 62 Upravy povrchů vnější		m2	10,50	117,60	1 234,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				19 219,15
11	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 6*1,3	m2	7,80	94,00	733,20
	Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy			7,80		733,20
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				733,20
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	6,00	50,00	300,00
13	r-pol	Očištění a nátěr mříže pod výkladem	kus	1,00	600,00	600,00
	Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.					900,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	978013161R00	Otlučení omítek stěn v rozsahu do 50 %	m2	13,20	19,00	250,80
14	r-pol	Vybourání kovových prvků fasády	kus	6,00	120,00	720,00
15	r-pol	Vybourání zbytků ocelových výkladů ve venkovním ostění	kus	4,00	150,00	600,00
	Celkem za 96 Bourání konstrukcí					1 570,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,31	300,00	394,22
	Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					394,22
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				
17	r-pol	Obklad ocelového sloupu SDK	m2	1,00	600,00	600,00
	Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové					600,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,26	200,00	52,80
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,38	14,00	33,26
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,26	150,00	39,60
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,53	20,00	10,56
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,26	300,00	79,20
	Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					215,42

23 632,79

Položkový rozpočet

Měněpráce - příloha č.2 dodatku č.1 smlouvy o dílo 10328/201/OM

Výměna stávajících dřevěných výkladců za nové dřevěné na ul. Nádražní 694/80, Ostrava Přívoz

Stavba :	P Nádražní 80	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Výměna výkladců - dřevěné	Stavební část - Dřevěné II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
23	763111281U00	Montáž nosné SDK konstrukce vč. dodávky profilů	m2	-7,65	560,00	-4 284,00
		úprava SDK u horní části výkladců:		0,00		
		(0,2+3,18+0,25+0,23+2,49+0,97+0,33)*1		7,65		
24	763111282U00	Montáž desek SDK tl.12,5mm vč. dodávky desek	m2	-7,65	150,00	-1 147,50
27	UP	Úprava SDK kce pro novou konstrukci nové přikotvení do stropu	m	-7,65	210,00	-1 606,50
28	998763301U00	Přesun t SDK kce objekt v -6m	t	-0,01	500,00	-4,02
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				-7 042,02