

# Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb ze dne 5. 10. 2023

## **Město Hostivice**

se sídlem: Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice  
IČO: 00241237  
DIČ: CZ00241237  
Zastoupené: Ing. arch Klára Čápková, starostka města  
č. smlouvy: 184/INV/2023  
č. dodatku: 45/INV/2024

## **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel  
a dále Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
č. smlouvy: S-3154/00066001/2023

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

## **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

se sídlem: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 27466868  
DIČ: CZ27466868  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú.:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 20666  
zastoupené: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti  
č. smlouvy:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek**“):

## **I. Úvodní prohlášení**

Smluvní strany konstatují, že dne 5. 10. 2023 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb na základě výsledků výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: Optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064 – DUSP, PDPS, jejímž předmětem je poskytnutí služby kompletního vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (dále jen „IČ ke SP“), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) a technické pomoci pro výběr zhotovitele na akci: „Optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064“ poskytovatelem a úhrada ceny objednatel.

Poskytovatel po uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb požádal dle čl. 5.2 Smlouvy o poskytnutí služeb Objednatele o úpravu termínu odevzdání konceptu DUSP z důvodu předem nepředpokládaného zdržení projekčních prací v důsledku projednávání požadavků Města Hostivice a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace (konkrétně požadavky na kryt vozovky a využití rampových rychlostních retardérů). Objednatel žádosti Poskytovatele vyhověl a Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany Dodatkem mění Článek 5.1 Smlouvy o poskytnutí služeb tak, že tento nadále zní (změna vyznačena tučně):

*„5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:*

- **Koncept DUSP – do 26. 4. 2024**
- Čistopis DUSP – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od objednatele a města Hostivice
- Podání kompletní žádosti o vydání společného povolení včetně kompletní dokladové části – do 4 měsíců od vydání čistopisu DUSP
- PDPS – do 3 měsíců od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele
- Výkon AD – v průběhu realizace stavby a v rozsahu max. dle oceněného soupisu prací
- Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby v rozsahu max. dle oceněného soupisu prací“

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb nejsou dodatkem dotčena.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Hostivice ze dne 28. 3. 2024 usnesením č. RM-12/2024-2.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Hostivici dne dle el. podpisu

V Hradci Králové dne dle el. podpisu

---

Město Hostivice  
Ing. arch. Klára Čáповá  
starostka

---

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel

V Říčanech dne dle el. podpisu

---

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA  
ředitel