

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/RD/2024/026/RD...

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na stavbu:

„Rychnov nad Kněžnou-velkoplošné výspravy krytu vozovky“

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
IČ: 00275336
DIČ: CZ00275336
zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města
telefon: 494 509 100
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města,
telefon: 494 509 100, 739 409 181, e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka, vedoucí odboru správy nemovitostí
Miroslava Lejla Knajflová 739 639 280, MiroslavaLejla.Knajflova@rychnov-city.cz

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:
fakturace@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

██████████, technický vedoucí oblasti
██████████, ekonomický vedoucí oblasti
██████████, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634.

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 112071233/0300

Číslo stavby zhotovitele: RD...

E-mailová adresa pro vrácení elektronických faktur: viz kontakt na faktuře

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vrácení listinných faktur:
STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

██████████ - technický vedoucí oblasti (tel. ██████████, ██████████)
██████████ - ekonomický vedoucí oblasti (tel. ██████████, ██████████)
██████████ - vedoucí obchodně technického úseku oblasti (tel. ██████████, ██████████)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ - vedoucí provozní jednotky (tel.: ██████████)
██████████ - stavbyvedoucí (tel. ██████████)

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4. a čl.5.
- 2.2 Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla: „**Rychnov nad Kněžnou-velkoplošné výspravy krytu vozovky**“.
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s čl. 4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín realizace: **12.4.2024-30.4.2024**
Termín předání stavby do 14 dnů od dokončení díla
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami. Nevhodné klim. podmínky pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: **Rychnov nad Kněžnou**

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

Rychnov nad Kněžnou-velkoplošné výspravy krytu vozovky	1 678 763,67
Cena bez DPH	1 678 763,67
DPH 21%	352 540,37
Cena včetně DPH	2 031 304,04

- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, a nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA,a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o

ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

- 4.4 Požaduje-li objednatel plnění v menším rozsahu, než je uvedeno v předmětu díla, a toto snížení je o více jak 20 % rozsahu díla, z pohledu rozsahu prací nebo z pohledu cenové kalkulace, bude uzavřena mezi stranami cenová kalkulace nová.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů-faktur, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem i zhotovitelem.
Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.
- 5.3 Při prodloužení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště

- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přijímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přijímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přijímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo

nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedené záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelům. Záruční doba činí **36 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelům, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelům.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálně technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobené oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen do 10 dnů od doručení reklamace oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nese objednatel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Maximální výše všech smluvních pokut, které by měl Zhotovitel podle Smlouvy zaplatit, nepřesáhne 5 % (pět procent) z celkové Ceny Díla.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.3.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH
- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Schváleno RM dne 3.4.2024 pod č.ú. 222/2024


V Hradci Králové dne 9.04.2024

Zhotovitel:


technický vedoucí oblasti

Objednatel:

Ing. Jan Skořepa, starosta města


ekonomický vedoucí oblasti

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

VWB-1-1

STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha oblast Hradec Králové Kladská 1082 500 03 Hradec Králové Vedoucí OTÚ: Lukáš Sokol e-mail: lukas.sokol@strabag.com	Kontaktní osoba: Vedoucí provozní jednotky Rychnov nad Kněžnou Ing. Miloš Cvejn Tel.: +420 606 604 857 e-mail: milos.cvejn@strabag.com	Nabídku zpracoval: Kalkulant provozní jednotky Rychnov nad Kněžnou Roman Fišer Tel.: +420 734 263 389 e-mail: roman.fiser@strabag.com Naše značka: TB-BI-RKVÝSPRAVY
---	--	--

Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Miroslava Lejla Knajflová Tel.: +420 739 639 290 e-mail: miroslavlejla.knajflova@rychnov-city.cz
--

Rychnov nad Kněžnou dne 28.3.2024

Věc: Cenová nabídka stavebních prací

Předkládáme Vám cenovou nabídku na stavbu:

"Rychnov nad Kněžnou-velkoplošné výspravy krytu vozovky, I. fáze"

Nabídková cena platí pouze pro provedení díla v rozsahu dle položkového rozpočtu.

Cenová nabídka platí do: 30.6.2024

Poznámka:

Naše cenová nabídka za práce uvedené v položkovém rozpočtu činí:

Název		Celkem částka
1.	Roveň "U kapličky"	103.373,35 CZK
2.	Dlouhá Ves, mezi č. p. 86 a č. p. 198	262.311,71 CZK
3.	MK, ul. Hrdinů odboje	598.569,42 CZK
4.	MK, ul. Pod Budínem	194.736,46 CZK
5.	MK, ul. Havlíčkova	64.546,82 CZK
6.	MK, ul. Smetanova	10.663,54 CZK
7.	MK, ul. Masarykova	43.214,31 CZK
8.	MK, náměstí 17. listopadu	22.789,37 CZK
9.	Lipovka, mezi č. p. 23 a č. p. 27	378.558,69 CZK
SP	1 Rychnov nad Kněžnou-velkoplošné výspravy krytu vozovky, I. fáze	1.678.763,67 CZK
Celkem rozpočet		1.678.763,67 CZK
Částka DPH 21%		352.540,37 CZK
Celkem včetně DPH 21%		2.031.304,04 CZK

V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje přijetí této nabídky s odchylkou nebo dodatkem. Smlouvu o dílo vyplývající z této nabídky je možné uzavřít pouze v písemné formě.

V případě dohody o realizaci, termínu nástupu na sepsání smlouvy o dílo volejte vedoucího provozní jednotky nebo výše uvedenou kontaktní osobu.

Očekáváme Vaše stanovisko k naší nabídce a těšíme se na možnou spolupráci s Vámi.

S pozdravem


STRABAG
STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(298)
Vedoucí OTÚ

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

WVB-1-3

Stavba: TB-BI-RKVÝSPRAVY - Rychnov nad Kněžnou-velkoplošné výspravy vozovky, I. fáze		Nákladové středisko:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Králové 500 03 Kladská 1082 Hradec Králové	IČO: DIČ: Povolení ústavní: Číslo úřadu:	Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou	IČO: DIČ: Povolení ústavní: Číslo úřadu:
Za zhotovitele: Roman Fišer Tel.: +420 734 263 389		Za objednatele: Miroslava Lejla Knajřlová Tel.: +420 739 639 280 e-mail: miroslavalejla.knajřlova@rychnov-city.cz	
e-mail: roman.fiser@strabag.com			

OBJEKT: 1			Rychnov nad Kněžnou-velkoplošné výspravy krytu ..			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Roveň "U kapličky"				
1.1.		Stavební práce				
1.1.1.		Frézování vozovky v tl. 60 mm s odvozem materiálu na skládku do 5 km	m ²	141,55	152,19	21.542,49
1.1.2.		Očištění povrchu zametením	m ²	141,55	28,10	3.977,56
1.1.3.		Výšková úprava krycích hrdců vodovodních uzávěrů	ks	1,00	2.555,43	2.555,43
1.1.4.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do ,5 kg/m ² zbytkového asfaltu	m ²	141,55	19,28	2.729,08
1.1.5.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+ tl. 60 mm	m ²	141,55	499,70	69.317,04
1.1.6.		Ošetření pracovních spar asfaltovou záplivkou	m	25,00	130,07	3.251,75
1.1.		Celkem Stavební práce				103.373,35
1.		Celkem Roveň "U kapličky"				103.373,35
2.		Dlouhá Ves, mezi č. p. 86 a č. p. 198				
2.1.		Stavební práce				
2.1.1.		Frézování vozovky v tl. 60 mm s odvozem materiálu na skládku do 5 km	m ²	320,15	152,19	48.723,63
2.1.2.		Očištění povrchu zametením	m ²	320,15	28,10	8.996,22
2.1.3.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m ² zbytkového asfaltu	m ²	320,15	19,28	6.172,49
2.1.4.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+ tl. 60 mm	m ²	320,15	489,70	156.777,46
2.1.5.		Ošetření pracovních spar asfaltovou záplivkou	m	320,15	130,07	41.641,91
2.1.		Celkem Stavební práce				262.311,71
2.		Celkem Dlouhá Ves, mezi č. p. 86 a č. p. 198				262.311,71
3.		MK, ul. Hrdinů odboje				
3.1.		Stavební práce				
3.1.1.		Dopravně-inženýrské opatření	kpl	1,00	4.977,32	4.977,32
3.1.2.		Frézování vozovky v tl. 60 mm s odvozem materiálu na skládku do 5 km	m ²	678,50	152,19	103.280,92
3.1.3.		Odstanění prefabrikovaných odvodňovacích proužků s odvozem materiálu na skládku do 5 km bez poplatku za skládkovné	m ²	59,50	367,60	21.872,20
3.1.4.		Výšková úprava uličních vpustí	ks	3,00	3.077,12	9.231,36
3.1.5.		Výšková úprava krycích hrdců vodovodních uzávěrů	ks	9,00	2.555,43	22.998,87

OBJEKT: 1			Rychnov nad Kněžnou-velkoplošné výsrapy krytu ..			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.1.6.		Osazení nových silničních obnub do betonového lože z MC	m	5,00	949,13	4.745,65
3.1.7.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+, vyrovnávka	l	48,852	3.224,97	157.546,23
3.1.8.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m ² zbytkového asfaltu	m ²	678,50	19,28	13.081,48
3.1.9.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+ tl. 50 mm	m ²	678,50	381,20	258.844,20
3.1.10.		Ošetření pracovních spar asfaltovou zářivkou	m	17,00	130,07	2.211,19
3.1.	Celkem	Stavební práce				598.569,42
3.	Celkem	MK, ul. Hrdinů odboje				598.569,42
4.		MK, ul. Pod Budínem				
4.1.		Stavební práce				
4.1.1.		Dopravně-inženýrské opatření	kpl	1,00	4.977,32	4.977,32
4.1.2.		Frézování vozovky v tl. 60 mm s odvozem materiálu na skládku do 5 km	m ²	231,60	152,19	35.247,20
4.1.3.		Očištění povrchu zametením	m ²	231,60	28,10	6.507,96
4.1.4.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m ² zbytkového asfaltu	m ²	231,60	19,28	4.465,25
4.1.5.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+ tl. 60 mm	m ²	231,60	489,70	113.414,52
4.1.6.		Ošetření pracovních spar asfaltovou zářivkou	m	231,60	130,07	30.124,21
4.1.	Celkem	Stavební práce				194.736,46
4.	Celkem	MK, ul. Pod Budínem				194.736,46
5.		MK, ul. Havlíčkova				
5.1.		Stavební práce				
5.1.1.		Dopravně-inženýrské opatření	kpl	1,00	4.977,32	4.977,32
5.1.2.		Frézování vozovky v tl. 60 mm s odvozem materiálu na skládku do 5 km	m ²	76,80	152,19	11.688,19
5.1.3.		Očištění povrchu zametením	m ²	76,80	28,10	2.158,08
5.1.4.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m ² zbytkového asfaltu	m ²	76,80	19,28	1.480,70
5.1.5.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+ tl. 60 mm	m ²	76,80	489,70	37.608,96
5.1.6.		Ošetření pracovních spar asfaltovou zářivkou	m ²	51,00	130,07	6.633,57
5.1.	Celkem	Stavební práce				64.546,82
5.	Celkem	MK, ul. Havlíčkova				64.546,82
6.		MK, ul. Smetanova				
6.1.		Stavební práce				
6.1.1.		Dopravně-inženýrské opatření	kpl	1,00	4.977,32	4.977,32
6.1.2.		Frézování vozovky v tl. 60 mm s odvozem materiálu na skládku do 5 km	m ²	6,94	152,19	1.056,20
6.1.3.		Očištění povrchu zametením	m ²	6,94	28,10	195,01

OBJEKT: 1			Rychnov nad Kněžnou-velkoplošné výsavy krytu ..			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
6.1.4.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m ² zbytkového asfaltu	m ²	6,94	19,28	133,80
6.1.5.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+ tl. 60 mm	m ²	6,94	489,70	3.398,52
6.1.6.		Ošetření pracovních spar asfaltovou zářivkou	m ²	6,94	130,07	902,69
6.1.	Celkem	Stavební práce				10.663,54
6.	Celkem	MK, ul. Smetanova				10.663,54
7.		MK, ul. Masarykova				
7.1.		Stavební práce				
7.1.1.		Dopravně-inženýrské opatření	kpl	1,00	4.977,32	4.977,32
7.1.2.		Frézování vozovky v tl. 60 mm s odvozem materiálu na skládku do 5 km	m ²	51,04	152,19	7.767,78
7.1.3.		Očištění povrchu zametením	m ²	51,04	28,10	1.434,22
7.1.4.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m ² zbytkového asfaltu	m ²	51,04	19,28	984,05
7.1.5.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+ tl. 60 mm	m ²	51,04	489,70	24.894,29
7.1.6.		Ošetření pracovních spar asfaltovou zářivkou	m	23,50	130,07	3.058,65
7.1.	Celkem	Stavební práce				43.214,31
7.	Celkem	MK, ul. Masarykova				43.214,31
8.		MK, náměstí 17. listopadu				
8.1.		Stavební práce				
8.1.1.		Dopravně-inženýrské opatření	kpl	1,00	4.977,32	4.977,32
8.1.2.		Frézování vozovky v tl. 60 mm s odvozem materiálu na skládku do 5 km	m ²	23,20	152,19	3.530,81
8.1.3.		Očištění povrchu zametením	m ²	23,20	28,10	651,92
8.1.4.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m ² zbytkového asfaltu	m ²	23,20	19,28	447,30
8.1.5.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+ tl. 60 mm	m ²	23,20	489,70	11.361,04
8.1.6.		Ošetření pracovních spar asfaltovou zářivkou	m	14,00	130,07	1.820,96
8.1.	Celkem	Stavební práce				22.789,37
8.	Celkem	MK, náměstí 17. listopadu				22.789,37
9.		Lipovka, mezi č. p. 23 a č. p. 27				
9.1.		Stavební práce				
9.1.1.		Dopravně-inženýrské opatření	kpl	1,00	4.977,32	4.977,32
9.1.2.		Frézování vozovky v tl. 60 mm s odvozem materiálu na skládku do 5 km	m ²	32,00	152,19	4.870,08
9.1.3.		Očištění povrchu zametením	m ²	494,40	28,10	13.892,64
9.1.4.		Odstranění nánosu krajnic šíře do 300 mm tl. 100 mm s odvozem materiálu na skládku do 5 km	m ²	7,00	1.771,37	12.399,59
9.1.5.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+, vyrovnávka	t	35,60	3.224,97	114.808,93

OBJEKT: 1			Rychnov nad Kněžnou-velkoplošné výsavy krytu ..			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
9.1.6.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do ,5 kg/m2 zbytkového asfaltu	m ²	494,40	19,28	9.532,03
9.1.7.		Pokládka asfaltových vrstev ACO 11+ tl. 50 mm	m ²	494,40	381,20	188.465,28
9.1.8.		Zřízení nezápevné krajnice šíře do 300 mm v š. 100 mm z ŠD	m ²	70,00	393,31	27.531,70
9.1.9.		Ošetření pracovních spár asfaltovou záplvkou	m	16,00	130,07	2.081,12
9.1.	Celkem	Stavební práce				378.558,69
9.	Celkem	Lipovka, mezi č. p. 23 a č. p. 27				378.558,69

Rekapitulace Nabídkového rozpočtu

Pof.číslo	Popis	Celkem částka
1.1.	Stavební práce	103.373,35 CZK
2.1.	Stavební práce	262.311,71 CZK
3.1.	Stavební práce	598.569,42 CZK
4.1.	Stavební práce	194.736,46 CZK
5.1.	Stavební práce	64.546,82 CZK
6.1.	Stavební práce	10.663,54 CZK
7.1.	Stavební práce	43.214,31 CZK
8.1.	Stavební práce	22.789,37 CZK
9.1.	Stavební práce	378.558,69 CZK
1.	Roveň "U kapličky"	103.373,35 CZK
2.	Dlouhá Ves, mezi č. p. 86 a č. p. 198	262.311,71 CZK
3.	MK, ul. Hrdinů odboje	598.569,42 CZK
4.	MK, ul. Pod Budínem	194.736,46 CZK
5.	MK, ul. Havlíčkova	64.546,82 CZK
6.	MK, ul. Smetanova	10.663,54 CZK
7.	MK, ul. Masarykova	43.214,31 CZK
8.	MK, náměstí 17. listopadu	22.789,37 CZK
9.	Lipovka, mezi č. p. 23 a č. p. 27	378.558,69 CZK
Celkem rozpočet		1.678.763,67 CZK
Částka DPH 21%		352.540,37 CZK
Celkem včetně DPH 21%		2.031.304,04 CZK


 Místo

28.3.2024
 Datum

STRABAG

STRABAG a.s.
 Oděpny závod Praha
 Obast Hradec Králové
 Hradská 1002
 500 03 Hradec Králové
 (298)

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 60838744

Akce: Rychnov nad Kněžnou-velkoplošné výspravy krytu vozovky

Objednatel tímto prohlašuje a zatržením níže uvedené varianty potvrzuje, že předmět díla dle výše uvedené smlouvy o dílo:

- **souvisí** s ekonomickou činností objednatele a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb.

- **nesouvisí** s ekonomickou činností objednatele a nevztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb.

Zároveň potvrzuje zatržením níže uvedené varianty, že:

- **je** plátcem DPH

- **není** plátcem DPH

Objednatel prohlašuje, že uvedl a doložil správné údaje. V případě uvedení nesprávných údajů souhlasí s doměřením základní sazby DPH včetně případné sankce za opožděný odvod DPH zhotovitelem.

V Rychnově nad Kněžnou dne.....

Za objednatele:

.....
Jméno zástupce objednatele, razítko, podpis