

2024 146

Změnový list č. 1 ze dne 28.3.2024

Název stavby:	Most, ul. Fr.Halase a ul. Školní, Rudolice, útulek pro psy-opravy chodníků	
Číslo smluvního vztahu:	2024 046	
Název části stavby (PS, SO):	Oprava chodníků-ul.Školní, Rudolice, útulek	
Objednatel: TsmM a.s. Dělnická 164 434 01 Most-Velebudice	Zhotovitel: RASEVO s.r.o. Tř.Budovatelů 2830/3 434 01 Most	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <u>Bez realizace pokládky zámkové dlažby schodů a odboček ke kotcům</u> <u>Vyrovňovací vrstva štěrků</u>		
<u>Nové řešení:</u> <u>Pokládka zámkové dlažby ke kotcům a výběhům</u> <u>Bez vyrovňovací vrstvy</u>		
<u>Zdůvodnění změny:</u> <u>Požadavek investora</u>		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 149 261,28	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	3 299,20	
Nová cena díla bez DPH:	2 152 560,48	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	2 měsíce
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:

Datum: 2.4.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 2.4.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 2.4.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum: 2.4.2024

Ing.

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Výpočet