



DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 201600114/OR

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

Číslo smlouvy objednatele: 201700119/OR

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

Město Český Brod

Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

Bc. Jakubem Nekolným, starostou města

00235334

CZ00235334

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

Bc. Jakub Nekolný, starosta města

Ing. Eva Čokrtová

Mgr. Hana Dočkalová

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

MTStav Příbram s.r.o.

K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI

Martinem Pečenkou, jednatelem společnosti

vedeném Měst. Soudem v Praze, oddíl C, vložka 106893

27240088

CZ27240088

ČSOB a.s., ČS a.s.

[REDACTED]

Martin Pečenka, jednatel společnosti

Svatopluk Chrástina, vedoucí výroby a manažer jakosti

Ing. Jiří Vandas, hlavní stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 201600114/OR uzavřené dne 16.6.2016 (dále jen „dodatek č. 4“)

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 16.6.2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600114/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem : „Český Brod – Stavební úpravy č.p.1100 pro základní školu“. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.11.2016 byl uzavřen Dodatek č. 1, dne 5.12.2016 Dodatek č. 2 a dne 7.3.2017 Dodatek č. 3 k této smlouvě.

2.

Tímto dodatkem č. 4 se doplňuje, mění Článek II. Předmět smlouvy takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce dle Změnových listů (ZL), které jsou v příloze tohoto dodatku. Každá změna je specifikována položkovým rozpočtem.



ZL 15. Změna vjezdu z Bezručovy ulice

Tato změna vychází z požadavků provozovatele budov v areálu nemocnice, jedná se o možnost omezeného vjezdu z Bezručovy ulice a s tím potřebné zpevnění vjezdu.

ZL 16. Elektro instalace – Silnoproud – rozvaděče elektro v protipožárním provedení

Je nutné realizovat rozvaděče v protipožárním provedení, rozvaděče jsou umístěny na únikové cestě.

ZL 17. 3.NP – vybourání sklobetonových tvárnic.

Ve 3.NP na schodišti jsou sklobetonové tvárnice, některé poškozené, tento typ se již nevyrábí, proto byly vybourány a nahrazeny zdívkou, zateplením a povrchovou úpravou.

ZL 18. Změna umístění sprchy v objektu

V PD byla umístěna sprcha v prostorách sociálního zařízení, nyní bude umístěna v jedné hygienické kabině.

ZL 19. Vjezd Bezručova a úpravy komunikace SO 04

Požadavek zhotovitele nebyl odsouhlasen.

ZL 20. Zábradlí

Jedná se o doplnění, sjednocení zábradlí na hlavním schodišti.

ZL 21. Barva fasády - příplatek

Požadavek zhotovitele nebyl odsouhlasen.

ZL 22. Silnoproud – doplnění osvětlení, nouzové osvětlení

Jedná se o doplnění nouzového osvětlení na únikových cestách a doplnění osvětlení na schodištích dle platných předpisů.

ZL 23. 1.PP – SDK v šatnách

V šatnách je vedení kanalizace, které se zakrývá SDK konstrukcí.

ZL 24. Olejový nátěr vnitřních omítek.

Po dohodě s provozovatelem se tento nátěr nebude provádět – méněpráce.

3.

V návaznosti na výše uvedené změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v odstavci IV. takto:

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena dle tohoto dodatku č. 3:

Základní cena dle původní smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	26 663 264,19 Kč
ZL 15. Změna vjezdu z Bezručovy ulice	
Vícepráce	45 969,99 Kč
Méněpráce	- 46 273,69 Kč
ZL 16. Elektro instalace – Silnoproud – rozvaděče elektro v protipožárním provedení	
Vícepráce	85 603,70 Kč
ZL 17. 3.NP – vybourání sklobetonových tvárnic.	
Vícepráce	19 631,85 Kč
ZL 18. Změna umístění sprchy v objektu	
Vícepráce	15 048,18 Kč
Méněpráce	- 12 116,00 Kč
ZL 19. Vjezd Bezručova a úpravy komunikace SO 04	
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
ZL 20. Zábradlí	
Vícepráce	14 628,45 Kč
Méněpráce	- 1 183,50 Kč
ZL 21. Barva fasády - příplatek	
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce.	0,00 Kč
ZL 22. Silnoproud – doplnění osvětlení, nouzové osvětlení	
Vícepráce	124 483,00 Kč

**ZL 23. 1.PP – SDK v šatnách**

Vícepráce

14 640,17 Kč

ZL 24. Olejový nátěr vnitřních omítek.

Méněpráce

- 66 517,92 Kč

Změny celkem bez DPH

193 914,23 Kč

Cena celkem bez DPH

26 857 178,42 Kč

21 % DPH

5 640 007,47 Kč

Cena celkem včetně DPH**32 497 185,89 Kč**

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena je rozdělena na stavební objekty takto (cena bez DPH):

SO 01 – Rekonstrukce č.p. 1100

23 704 464,63 Kč

SO 02 – Demolice objektu – p.č. 1626

512 900,35 Kč

SO 03 – Hřiště a oplocení

1 343 317,14 Kč

SO 04 – Dopravní řešení – úpravy Bezručovy ulice

1 296 496,30 Kč

Ostatní podmínky uvedené v odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se tímto dodatkem nemění.

4.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnové listy s položkovými rozpočty

V Českém Brodě dne 12.5.2017

V dne

Objednatel:

Město Český Brod

Zhotovitel:

MTStav Příbram s.r.o.



Doložka:

RM 149/2014

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního aktu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. jsou splněny.

Datum: 12.5.2014 Podpis VO

12.5.17
12.5.20

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	6.3.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna vchodu a východu i na nouzový vjezd Popis a zdůvodnění změny: Změna projektové dokumentace – dopravní řešení Bezručovy ulice		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
46 273,69,- Kč	45 969,99,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
- 303,7,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
Ing. Eva Čokrtová		
Datum:		
	Datum:	

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Dopravní řešení - změna projektu - méněpráce

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 6. 3. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				-46 273,69	0,000
1		Povrchové úpravy terén				-1 159,33	0,000
1	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	-0,810	83,00	-67,23	0,000
	180402112R0						
2	0	Založení trávníku parkovaného výsevem svah do 1:2	m2	-16,300	18,00	-293,40	0,000
	182301122R0						
3	0	Rozprostření omíčky, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	-16,300	49,00	-798,70	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				-15 612,00	0,000
33		Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky				-15 612,00	0,000
	338952111R0						
4	0	Osazení zahrazovacích sloupků výšky 1,0 m. ručně, v rovině kus		-6,000	112,00	-672,00	0,000
5	31740101	Řetěz litinový-antracit	m	-10,000	1 494,00	-14 940,00	0,000
5		Komunikace				-29 502,36	0,000
6	59231164	Sloupek litinový, v. 110 cm	kus	-6,000	2 905,00	-17 430,00	0,000
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-4 254,15	0,000
	564851111R0						
7	0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (chodník)	m2	-17,950	237,00	-4 254,15	0,000
57		Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				-1 655,28	0,000
	573211111R0						
8	0	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2	m2	-2,280	17,00	-38,76	0,000
	577112123R0						
9	0	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3m, tl.4 cm	m2	-2,280	290,00	-661,20	0,000
	577113125R0						
10	0	Beton asfalt. ACO 16 S modig.obrus š.nad 3 m,6 cm	m2	-2,280	419,00	-955,32	0,000
59		Dlažba a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				-6 162,93	0,000
11	592451181	Dlažba červená 10x10x6 cm	m2	-15,976	176,00	-2 811,78	0,000
12	592451184	Dlažba černá 10x10x6 cm	m2	-1,975	198,00	-391,05	0,000
13	59245267	Betonová dlažba šedá pro nevidomé 20x10x6 (chodníky)	m2	-1,975	290,00	-572,75	0,000
	596215021R0						
14	0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (chodníky)	m2	-17,950	133,00	-2 387,35	0,000
Celkem						-46 273,69	0,000

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Dopravní řešení - změna projektu - vícepráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				45 969,99	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				17 340,00	0,000
33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				17 340,00	0,000
1	59231R10	Odnímatelný sloupek s příslušenstvím průměr 63mm, výška 700mm, síla pláště 3mm, hloubka zabudované části 550mm, včetně montáže	kus	3,000	5 780,00	17 340,00	0,000
5		Komunikace				28 629,99	0,000
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 919,33	0,000
2	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (vjezd 2x)	m2	21,204	232,00	4 919,33	0,000
57		Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				13 866,60	0,000
3	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2	m2	19,100	17,00	324,70	0,000
4	577112123R00	Beton asfalt, ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4cm	m2	19,100	290,00	5 539,00	0,000
5	577113125R00	Beton asfalt, ACO 16 S modif.obrus. š.nad 3 m,6 cm	m2	19,100	419,00	8 002,90	0,000
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				9 844,06	0,000
6	592451170	Žulová dlažba 10x10x10 cm (vjezd)	m2	18,540	349,00	6 470,46	0,000
7	59245264	Betonová dlažba šedá pro nevidomé 20x10x8 (vjezdy)	m2	2,664	299,00	796,54	0,000
8	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (vjezdy)	m2	18,540	139,00	2 577,06	0,000
Celkem						45 969,99	0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	7.3.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava rozvaděčů Popis a zdůvodnění změny: Chyba v PD.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,- Kč	85 603,7,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
85 603,7,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
Ing. Eva Čokrtová		
Datum:		
	Datum:	

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Úprava Rozvaděčů

JKSO:

EČO:


Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R1PP	Rozvaděč - protipožární provedení s chrániči a předrátováním	kus	1,000	23 797,80	23 797,80	0,000
2	R2PP	Rozvaděč - protipožární provedení s chrániči a předrátováním	kus	1,000	20 148,70	20 148,70	0,000
3	R3PP	Rozvaděč - protipožární provedení s chrániči a předrátováním	kus	1,000	18 938,40	18 938,40	0,000
4	R4PP	Rozvaděč - protipožární provedení s chrániči a předrátováním	kus	1,000	22 718,80	22 718,80	0,000
Celkem						85 603,70	0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17a
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	8.3.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna PD – místnost 3.01 - zazdění Popis a zdůvodnění změny: Změna v PD.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,- Kč	19 631,85,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
19 631,85,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
Ing. Eva Čokrtová		
Datum:		
Datum:	Datum:	

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Změna PD - v místnosti 3.01 - zazdění

JKSO:

EČO:


Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 8. 3. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				19 371,45	0,006
3		Svislé a kompletní konstrukce				5 445,75	0,000
311271177R0							
1 0		Zdivo z tvárcí porobetonových hladkých tl. 25 cm	m2	7,950	685,00	5 445,75	0,000
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 994,80	0,006
61		Úprava povrchů vnitřní				1 708,00	0,006
612472181R0							
2 0		Omlítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	7,950	208,00	1 653,60	0,000
3 612473186		Příplatek za zabudované rohovníky	m	13,600	4,00	54,40	0,006
62		Úprava povrchů vnější				6 286,80	0,000
622							
4 31-0001.V1		Ukončení systému u otvoru tmelem	M	13,600	54,00	734,40	0,000
5 622323334R		Komplet. zateplovací syst. fasáda, polystyren šedý tl.140mm s omlítkou stěrkovou, dva barevné odstíny	m2	7,950	670,00	5 326,50	0,000
6 622323353R		Kompl.zatepl.systém,ostění, polystyren šedý tl.30mm, včetně omlítky	m2	0,450	502,00	225,90	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 930,90	0,000
962081141R0							
7 0		Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 15 cm	m2	7,950	102,00	810,90	0,000
99		Přesun hmot a pracovníků				5 120,00	0,000
8 999R06		Přesun hmot a zaměstnanců, ostatní VRN	soub	1,000	5 120,00	5 120,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				260,40	0,000
784		Malby				260,40	0,000
784111101R0							
9 0		Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	8,400	10,00	84,00	0,000
784115422R0							
10 0		Malba tekutá , barva,bez penetrace, 2 x	m2	8,400	21,00	176,40	0,000
Celkem						19 631,85	0,006

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	8.3.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zařizovací předměty Popis a zdůvodnění změny: Změna v PD – investorská změna.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
12 116,00,- Kč	15 048,18,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
2 932,18,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
Ing. Eva Čokrtová		
Datum:	Datum:	

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Zařizovací předměty - méněpráce

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 30. 3. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV		Práce a dodávky PSV				-12 116,00	0,000
725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				-12 116,00	0,000
1	72511-2021	Klozet závěsný	ks	-1,000	2 269,00	-2 269,00	0,000
2	72584-2131	Baterie sprchová nástěnná	ks	-2,000	3 594,00	-7 188,00	0,000
3	RP	Madlo do sprchy small	ks	-2,000	1 220,00	-2 440,00	0,000
4	61100140	T/14 Okna dřev.europrof. 1kř.600/1200mm, parapet vnitřní	kus	-1,000	219,00	-219,00	0,000
<u>Celkem</u>						<u>-12 116,00</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Zarizovací předměty - vícepráce

JKSO:

EČO:


Zpracoval:

Datum: 30. 3. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	000	Nepojmenované práce				15 048,18	0,000
	0	Nepojmenovaný díl				15 048,18	0,000
1	597000Přebd. c.	Obkladačky vnitřní-dodávka dle výběru investora	m2	0,284	232,00	65,89	0,000
2	72584-2131	Baterie sprchová nástěnná	ks	1,000	3 594,00	3 594,00	0,000
3	781415015R T3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm tmel vodovzdorny	m2	0,270	315,00	85,05	0,000
4	781419706R0 0	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	0,270	12,00	3,24	0,000
5	HZS	Zednická výpomoc - vybourání podomítkové nádržky pro klozet, vysekání rýhy pro TUV, začistění	Nh	8,000	200,00	1 600,00	0,000
6	RP	Sprchová vanička obdélníková 120x90 cm, se sifonem, včetně montážní sady (specifikace: Sprchová vanička obdélníková Anima LIMNEW 120x90 cm, litý mramor)	ks	1,000	8 480,00	8 480,00	0,000
7	RP - 1	Madlo do sprchy smalt	ks	1,000	1 220,00	1 220,00	0,000
		Celkem				15 048,18	0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	6.3.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Nedostatky PD – investorská změna Popis a zdůvodnění změny: - Změna projektové dokumentace		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
1 183,50,- Kč	14 628,45,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
13 444,95,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
Ing. Eva Čokrtová		
Datum:		
Datum:	Datum:	

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Zámečnické prvky - Zábradlí

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 1. 2. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	000	Nepojmenované práce				13 444,95	0,000
	0	Nepojmenovaný díl				13 444,95	0,000
1	767-003R1	Z3, Dodávka s montáží, ocel. zábradlí-schodiště vnitřního sl. 35x35x3, výplň 35x20x2, vč. povrchové úpravy	m	6,050	2 354,00	14 241,70	0,000
2	737-003	Z3, Dodávka+montáž, doplnění zábradlí 1.5m stávaj schod., madlo+výplň+sloupky, vč.povrch.úpr.	m	-1,500	789,00	-1 183,50	0,000
3	976071111R0	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	4,550	85,00	386,75	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>13 444,95</u>	<u>0,000</u>

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	19.4.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Silnoproud – doplnění osvětlení, nouzové osvětlení, HDS pojistná skříň. Popis a zdůvodnění změny: Změna v PD – chyba v projektu.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,- Kč	124 483,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
124 483,00,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
Ing. Eva Čokrtová		
Datum:		
Datum:	Datum:	

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: ZL. č. 22 - osvětlení

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 19. 4. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				124 483,00	0,000
341		materiál				96 862,00	0,000
1	341-11030	kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 3 x 1,5 mm2	m	380,000	8,00	3 040,00	0,000
2	M	Svítlidlo pro únikové cesty	kus	19,000	3 980,00	75 620,00	0,000
3	N	Svítlidlo nástěnné nouzové 1x11W s Piktogramem	kus	12,000	641,00	7 692,00	0,000
4	O	Svítlidlo schodišťové	kus	5,000	1 270,00	6 350,00	0,000
5	P	Instalační krabice Kopos KEZ	kus	4,000	520,00	2 080,00	0,000
6	Q	Instalační krabice Kopos MDZ	kus	4,000	520,00	2 080,00	0,000
357		Rozvaděče				8 370,00	0,000
7	HDS	Skříň přípojková SS102/KVF4W-M	kus	1,000	8 370,00	8 370,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 200,00	0,000
97		Sekání a bourání				5 200,00	0,000
8	03-3451.R00	Průraz zdi	kus	10,000	30,00	300,00	0,000
9	03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	140,000	35,00	4 900,00	0,000
M21		Elektromontáže				14 051,00	0,000
10	19-1531.R00	Usazení skříň HDS (bez zednických prací)	kus	1,000	867,00	867,00	0,000
11	210 20.R03	Instalační krabice Kopos KEZ	kus	4,000	120,00	480,00	0,000
12	210 20.R04	Instalační krabice Kopos MDZ	kus	4,000	120,00	480,00	0,000
13	210 20-1050.R00	Svítlidlo nouzové 11 W nástěnné N	kus	12,000	152,00	1 824,00	0,000
14	210 20-1050.R01	Svítlidlo pro únikové cesty	kus	19,000	152,00	2 888,00	0,000
15	210 20-1050.R02	Svítlidlo schodišťové	kus	6,000	152,00	912,00	0,000
16	81-0045.R00	Kabel CYKYJ 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	380,000	16,00	6 080,00	0,000
17	01-0002.R00	Osazení hmoždinky do cihelného zdiva, HM 8	kus	40,000	6,00	240,00	0,000
18	01-0002.R00	Osazení hmoždinky do sádkartonu	kus	40,000	7,00	280,00	0,000
Celkem						124 483,00	0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	3.5.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Stavební úpravy 1PP (vyzdění soklu, SDK konstrukce) Popis a zdůvodnění změny: Změna v PD		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,- Kč	14 640,17,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
14 640,17,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
Ing. Eva Čokrtová		
Datum:		
	Datum:	

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Stavební úpravy 1PP(vyzdění soklíku, SDK)

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 3. 5. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV **12 952,26** **0,508**

3 Svislé a kompletní konstrukce **12 812,56** **0,508**

1	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných přičkovek	m2	9,584	440,00	4 216,96	0,508
2	347016133R0	Sádkartonový kaslík, na samonosnou ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	22,040	390,00	8 595,60	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání **139,70** **0,000**

99 Přesun hmot **139,70** **0,000**

3	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m		0,508	275,00	139,70	0,000
---	-----------	--	--	-------	--------	--------	-------


PSV Práce a dodávky PSV **1 687,91** **0,000**

771 Podlahy z dlaždic a obklady **1 687,91** **0,000**

4	597001Pc	Dlaždice vnitřní keramické protiskluzné, otěruvrd. popis viz Technické údaje-keramická dlažba	m2	1,440	232,00	334,08	0,000
5	771575109R0	Montáž podlah keram., hladké, tmel. 30x30 cm	m2	1,440	320,00	460,80	0,000
6	771575109R0	Příplatek k ceně za nařezání a obložení vyzdřeného soklíku rozměr, 7,5x30 cm	m	19,167	45,00	862,52	0,000
7	771579793R0	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1,440	12,00	17,28	0,000
8	998771203R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1,000	13,23	13,23	0,000

Celkem

14 640,17 **0,508**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	3.5.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nátěr olejový omítek stěn Popis a zdůvodnění změny: Změna v PD		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
66 517,92,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	- 66 517,92,- Kč Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
Ing. Eva Čokrtová		
Datum:	Datum:	

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Nátěr olejový omítek stěn

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 3. 5. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSV Práce a dodávky PSV				-66 517,92	0,000
	783	Nátěry				-66 517,92	0,000
1	783812110R0	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel	m2	-461,930	144,00	-66 517,92	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>-66 517,92</u>	<u>0,000</u>

1100 - vícepráce a méněpráce

změnový list č.	objekt	popis	vícepráce bez DPH	méněpráce bez DPH	poznámka
15	SO 04	změna vjezdu z Bezručovy ulice	45 969,99 Kč	46 273,69 Kč	
16	SO 01	Rozvaděče elektro v požární bezpečnosti	85 603,70 Kč	- Kč	
17	SO 01	Vybourání sklobet. Tvárnic a zazdění ve 3.NP	19 631,85 Kč	- Kč	
18	SO 01	sprcha	15 048,18 Kč	12 116,00 Kč	
19	SO 04	komunikace Bezručova	- Kč	- Kč	NEODSOUHLASENO
20	SO 01	zábradlí	14 628,45 Kč	1 183,50 Kč	
21	SO 01	Barva fasády přífplatek	- Kč	- Kč	vícepráce 22 173,00 Kč NEODSOUHLASENO
22	SO 01	Nouzové osvětlení a doplnění osvětlení schodiště	124 483,00 Kč	- Kč	
23	SO 01	1.PP SDK konstrukce	14 640,17 Kč	- Kč	
24	SO 01	Olejové nátěry	- Kč	66 517,92 Kč	
			320 005,34 Kč	126 091,11 Kč	