



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 201600160/OR

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

číslo smlouvy objednatele : 201700066/OR

číslo smlouvy zhotovitele :

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

Město Český Brod

Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

Bc. Jakubem Nekolným, starostou města

00235334

CZ00235334

Komerční banka, a.s.

████████████████████

Bc. Jakub Nekolný, starosta města

Ing. Eva Čokrtová

Mgr. Hana Dočkalová

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Karel Kosinka

Osoba oprávněná ve věcech technických: Karel Kosinka, Petr Kosinka, Milan Knobloch.

STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Ve Dvoře 253, Poděbrady, 290 01

Karlem Kosinkou

MS v Praze, oddíl C, vložka 35 802

616 80 346

CZ 616 80 346

ČSOB, a.s.

████████████████████

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 201600160/OR uzavřené dne 5.8. 2016 (dále jen „dodatek č. 2“)

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 5.8. 2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600160/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem : „Český Brod – Stavební úpravy č.p.1099 – školní jídelna“. Dále k této smlouvě byl uzavřen Dodatek č. 1 pod ev. č. objednatele 201600258/OR.



2.

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje Článek II. Předmět smlouvy takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce dle těchto vyvolaných změn stavby:

01. Vybudování SDK příčky s dveřmi v místnosti 01.06. Touto příčkou se oddělí část místnosti a vznikne prostor pro umístění počítačové techniky pro příjem a evidenci objednávek. Potřebné práce jsou specifikovány položkovým rozpočtem, který je v příloze tohoto dodatku.

02. Doplnění položkového rozpočtu o pisoáry a práce na zdravotech, které musí být realizovány pro řádné dokončení díla. Potřebné práce jsou specifikovány položkovým rozpočtem, který je v příloze tohoto dodatku.

03. Méněpráce – jedná se o položky rozpočtu, práce, které se nebudou realizovat. Vrstva kačírku na střeše, z důvodu následné údržby (úklidu) střechy. Dále to jsou práce na komunikacích a zpevněných plochách a to z důvodu, že investor v rámci jiné zakázky provede celkovou opravu zpevněných ploch v lokalitě. Práce jsou specifikovány položkovým rozpočtem, který je v příloze tohoto dodatku.

3.

V návaznosti na výše uvedené změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v odstavci IV. takto:

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena dle tohoto dodatku č. 2:

Základní cena dle původní smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	8 812 983,86 Kč
Změna 01. Vícepráce - Vybudování SDK příčky s dveřmi	24 283,01 Kč
Změna 02 Vícepráce - Doplnění položkového rozpočtu o pisoáry	38 738,00 Kč
Změna 03. Méněpráce	-72 587,77 Kč
Změny celkem bez DPH	- 9 566,76 Kč
Změny celkem s DPH	- 11 575,78 Kč
Cena celkem bez DPH	8 803 417, 10 Kč
21 % DPH	1 848 717,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 652 134, 60 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní podmínky uvedené v odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se tímto dodatkem nemění.

4.


- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



Příloha č. 1 – položkové rozpočty


V Českém Brodě dne 18.4.2017

Objednatel:
Město Český Brod



V Českém Brodě dne 18.4.17

Zhotovitel:
STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o.



Kare

Doložka: RM 123/2017
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.
Datum: 18.4.2017 Podpis VO: [redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD	ČÍSLO DOPOR. AR
Došlo dne: 26-04-2017	ZPRACOVATEL OU
č.j. MÚA 24610/2017	UKLÁDACÍ ZNAK
PŘÍLOHA: 3/SPIS /kopie [signature]	

18.4.17

18.4.2017

Stavba:	23	Český Brod	List č. 2
---------	----	------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		24 283,01	0,00	24 283,01
2	vicepráce,méněpráce	24 283,01	0,00	24 283,01
17	17 - oddělení PC pracoviště	24 283,01	0,00	24 283,01

Stavba:	23	Český Brod	List č. 4
Objekt:	2	vícepráce,méněpráce	
Rozpoč...	17	17 - oddělení PC pracoviště	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	949101112T00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,10000	42,00	466,20
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	42,00	466,20
Popis:		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
Celkem za:9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				466,20

Díl: 740 Elektroinstalace

2	740001	Přesunutí kabelů z 2.n.p. do PC místnosti	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	2 500,00	2 500,00
Celkem za:740		Elektroinstalace				2 500,00

Díl: 763 Dřevostavby

3	763111333T00	SDK příčka 100 CW+UW H212,5 TI 60	m2	11,10000	785,00	8 713,50
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	785,00	8 713,50
4	763135101T00	Úprava konstrukce kazetového podhledu	m	7,40000	115,00	851,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	115,00	851,00
Popis:		Montáž sádkokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné				
5	998763381T00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,30222	286,00	86,43
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	286,00	86,43
Popis:		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
Celkem za:763		Dřevostavby				9 650,93

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

6	766622O13	D+M - plastové okno, izolační dvojsklo 2110x475 mm,kúra,fix kus		1,00000	5 460,00	5 460,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	5 460,00	5 460,00
Popis:		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m				
7	766660D02	Dveře vnitřní, jednokřídlové, laminátové 800x1970 mm vč zárubně, kování a příslušenství	kus	1,00000	5 340,00	5 340,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	5 340,00	5 340,00
Popis:		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
8	998766181T00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,00025	314,00	0,08
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	314,00	0,08
Popis:		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

Stavba:	23	Český Brod	List č. 3
---------	----	------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	0,00	466,20	466,20	0,00233
740	Elektroinstalace	PSV	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00000
763	Dřevostavby	PSV	0,00	9 650,93	9 650,93	0,30222
766	Konstrukce truhlářské	PSV	0,00	10 800,08	10 800,08	0,00025
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV	2,00	863,80	865,80	0,01021
			2,00	24 281,01	24 283,01	0,31501

Stavba:	23	Český Brod	List č. 5
Objekt:	2	vicepráce,méněpráce	
Rozpoč...	17	17 - oddělení PC pracoviště	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za:766	Konstrukce truhlářské				10 800,08

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety

9	784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	22,20000	10,00	222,00
---	--------------	--	----	----------	-------	--------

Dodávka: 0,09 2,00

Montáž: 9,91 220,00

Popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

10	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,20000	29,00	643,80
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

Dodávka: 0,00 0,00

Montáž: 29,00 643,80

Celkem za:784	Dokončovací práce - malby a tapety					865,80
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	--------

Stavba:	23	Český Brod	List č. 2
---------	----	------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		38 738,00	0,00	38 738,00
2	vícepráce,méněpráce	38 738,00	0,00	38 738,00
18	Dodatek ZTI	38 738,00	0,00	38 738,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23 Český Brod

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: Karel Kosinka

Základ pro sníženou D...	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	38 738,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 135,00 CZK

Zaokrouhlení:

0,00 CZK

Cena celkem:

46 873,00 CZK

V Poděbrady dne 10.3.2017

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	23	Český Brod	List č. 3
---------	----	------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
725	Zařizovací předměty	PSV	19 286,09	19 451,91	38 738,00	0,05764
			19 286,09	19 451,91	38 738,00	0,05764

Stavba:	23	Český Brod	List č. 4
Objekt:	2	vícepráce,méněpráce	
Rozpoč...	18	Dodatek ZTI	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 725 Zařizovací předměty					
1	725121502T00 Pisoár ker bez spl nádr otvor vent	soubor	2,00000	3 900,00	7 800,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	3 900,00	7 800,00
2	725291706T00 Smalt madlo rovné dl 800mm	soubor	1,00000	1 635,00	1 635,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	1 635,00	1 635,00
3	725121627R00 Splachovač pisoárů automatický radarový	soubor	2,00000	8 215,00	16 430,00
			Dodávka:	7 889,71	15 779,42
			Montáž:	325,29	650,58
4	725139102R00 Montáž Kombifix pisoáru	soubor	2,00000	1 739,00	3 478,00
			Dodávka:	917,64	1 835,28
			Montáž:	821,36	1 642,72
5	725291132R00 Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1,00000	1 795,00	1 795,00
			Dodávka:	1 671,39	1 671,39
			Montáž:	123,61	123,61
6	720001 Přepojení topného kanálu,likvidace nefunkčního vedení,přepojování vody a topení	kpl	1,00000	7 600,00	7 600,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	7 600,00	7 600,00
Celkem za:725 Zařizovací předměty					38 738,00

Objekt:	1	Školní jídelna
Rozpočet:	2	Nové konstrukce

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
4	181301102 m2	34,00	816,00	0,00	0,00	816,00	
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve s		24,00000	0,00000	0,00000	24,00000	
5	181411131 m2	45,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve s		24,00000	0,00000	0,00000	24,00000	
6	5724100 kg	100,00	36,00	0,00	0,00	36,00	
	osivo směs travní parková		0,36000	0,00000	0,00000	0,36000	
7	110000X01 souzbor	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	Roční údržba trávníku		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
42	D2N3CHPII m2	450,00	17 887,50	0,00	0,00	17 887,50	
	Obslužné komunikace netuhé zatížení CH podloží PII - ACO8 40 mm, sp		39,75000	0,00000	0,00000	39,75000	
79	637211121 m2	380,00	4 316,80	0,00	0,00	4 316,80	
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se z		11,36000	0,00000	0,00000	11,36000	
115	712391382 m2	35,00	20 573,53	0,00	0,00	20 573,53	
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva		587,81500	0,00000	0,00000	587,81500	
116	583336770 t	285,00	24 877,94	0,00	0,00	24 877,94	
	říční štěrky frakce 16-32 mm		87,29100	0,00000	0,00000	87,29100	

Celkem

72 587,77