

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.02.2024

Název díla:

„Oprava poškozených optických kabelů“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **ZHOTOVITEL:** **TaPraSys s.r.o.**
se sídlem: Malešická 2855/2b, 130 00 Praha
Zápis v OR: vedená u městského soudu v Praze C386213
Zastoupený: Vlastimilem Metelcem - jednatelem společnosti
Lukášem Slavíkem - jednatelem společnosti
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Vlastimil Mетеlec
ve věcech technických – Vlastimil Mетеlec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3908590227/0100
IČO: 077 32 775
DIČ: CZ07732775
Tel., fax, E-mail: + [REDACTED]
- 1.2. **OBJEDNATEL:** **ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**
se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C,
vločka 705
Zastoupený: Janem Sommerem., jednatelem společnosti
Ing. Bc. Jiřím Čtvrtníkem, jednatelem společnosti
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Ing. Věra Sládková
ve věcech technických – Přemysl Horák
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov
Číslo účtu: 10200241/0100
IČO: 42 39 61 82
DIČ: CZ42396182
Tel./fax / E-mail : [REDACTED]

2. DÍLO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 2.1. **STAVBA (NÁZEV):** „Oprava poškozených optických kabelů“
- 2.2. **UMÍSTĚNÍ:** Území Českého Krumlova

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 15.02.2024, kterým se mění ustanovení **článku č. 4 – Cena díla**

• **Článek č. 4 – Cena díla se mění takto:**

V odstavci 4.1 – Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí:

Celková cena dle SoD bez DPH	481 318,- Kč
<u>Cena více/méně práce</u>	<u>+45 900,- Kč</u>
Celková cena SoD + v/m práce bez DPH	527 218,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

Příloha č.1 - Položkový rozpočet víceprací

V Českém Krumlově

V Táboře

Dne: 08.04.2024

Dne: 08.04.2024

.....
za objednatele
Jan Sommer

.....
za zhotovitele
Vlastimil Metelec – jednatel

.....
Ing. Bc. Jirí Čtvrtník