

# Dodatek smlouvy o dílo č.1

(dále jen dodatek č.1)

---

Ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2023 na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„ Stavební úpravy učeben - ZŠ Ivančická Moravský Krumlov“**  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

## I. Smluvní strany

---

***Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace***

Sídlo: Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov  
Zastoupena: Mgr. Lenkou Hodaňovou, ředitelkou školy  
IČ: 70995087  
Bankovní spojení: Komerční banka, 7637741/0100

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

***S.O.K.Group spol. s r.o.***

Sídlo: Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno  
Statutární zástupce: Mgr. Michal Ryšavý, jednatel společnosti  
e-mail: sokgroup@seznam.cz  
telefon: 541 261 030  
IČO: 269 66 221  
DIČ: CZ26966221  
Bankovní spojení, č.ú.: MONETA Money Bank a.s., č.ú.: 245948481/0600  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Mgr. Michal Ryšavý

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn.C48607

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení dodatku č.1

---

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.12.2023 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „ **Stavební úpravy učeben – ZŠ Ivančická Moravský Krumlov**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změnách díla uvedených ve **Změnovém listu č. 001/2024 a 002/2024**, které jsou přílohou dodatku smlouvy o dílo č.1

## III. Předmět plnění dodatku č.1

---

1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „ **Stavební úpravy učeben – ZŠ Ivančická Moravský Krumlov**“ - stavební úpravy učeben v budově ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace, Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov

## IV. Cena díla dodatku č.1

---

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 784 753,06 Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>2 264 798,14 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>13 049 551,20 Kč</b>

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

## V. Závěrečná ustanovení dodatku č.1

---

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel

Zhotovitel

V Moravském Krumlově, dne

V Brně dne

.....  
**Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218,**  
**okres Znojmo, příspěvková organizace**  
Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy

.....  
**S.O.K.Group spol. s r.o.**  
Mgr. Michal Ryšavý  
jednatel společnosti

„Stavební úpravy učeben ZŠ Ivančická Moravský Krumlov“  
na Základní škole, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2024

<b>Objednatel:</b>	Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov Zastoupena. Mgr. Lenkou Hodaňovou, ředitelkou školy IČ: 70995087	
<b>Zhotovitel:</b>	S.O.K. Group spol. s r.o. Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno Zastoupen: Mgr. Michalem Ryšavým, jednatelem společnosti IČ: 26966221, DIČ: CZ26966221	
<b>Datum</b>	25.1.2024	
<b>Předmět změny:</b>	Nové práce: Učebna - Vstup Chodba – Podlaha, malba	
<b>Důvod změny:</b>	Učebna – designově nevyhovující stávající uzamykatelný vstup do učebny, vzhledem k celkově rekonstruovaným prostorům Chodba – popraskaná a křivá podlaha (dlažba) nevyhovující z hlediska bezpečnosti dětí	
<b>Cena za stavební práce ( viz. oceněný výkaz výměr):</b>	Vícepráce 869 669,65 Kč bez DPH 1 052 300,28 Kč vč. DPH	Méněpráce 0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč vč. DPH
<b>Rozdíl ceny:</b>	869 669,65 Kč bez DPH 1 052 300,28 Kč vč. DPH	
<b>Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 20.12.2023.</b>		
	..... <b>zhotovitel</b>	..... <b>objednatel</b>

„Stavební úpravy učeben ZŠ Ivančická Moravský Krumlov“  
na Základní škole, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 002/2024

<b>Objednatel:</b>	Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov Zastoupena. Mgr. Lenkou Hodaňovou, ředitelkou školy IČ: 70995087	
<b>Zhotovitel:</b>	S.O.K. Group spol. s r.o. Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno Zastoupen: Mgr. Michalem Ryšavým, jednatelem společnosti IČ: 26966221, DIČ: CZ26966221	
<b>Datum</b>	15.2.2024	
<b>Předmět změny:</b>	Nové práce: Chodba – elektro instalace	
<b>Důvod změny:</b>	Při bourání dveří a dlažby u dveří bylo zjištěno: havarijní stav elektroinstalace v hliníků _původní rozvody, os rozvaděče po třídy a kabinety na dané chodbě v 2NP. Po odbourání dlažby je rozvody el.vedení po podlaze . Navržené opatření k odstranění nevhodných starých rozvodu el.instalace je přeložit tuto instalaci pod montovaný strop INP a propojit v inst.krabicích s nově zbudovanou elektroinstalací v mědi ve třídách a kabinetech, vč.přilehlých soc.zazemí se stávajícím rozvaděčem .	
<b>Cena za stavební práce ( viz. oceněný výkaz výměr):</b>	Vícepráce 616 500,00 Kč bez DPH 745 965,00 Kč vč. DPH	Méněpráce 0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč vč. DPH
<b>Rozdíl ceny:</b>	616 500,00 Kč bez DPH 745 965,00 Kč vč. DPH	
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 20.12.2023.		
	..... <b>zhotovitel</b>	..... <b>objednatel</b>