


Protokol o změně díla č.1 (období 01-03/2024) - 01 INVESTICE

Stavba:	Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod
Objekt:	
Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.
Projektant:	STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o

ZL	stř.	Soupis změn:	Cena bez DPH	INVESTICE	OPRAVA	DPH 21%	Cena celkem (RPDP)
05	035	Přístavba - ZB, izolace svislá	10 761,00	10 761,00			10 761,00
06	035	Výztuž, strop 2.NP	442 957,10	442 957,10			442 957,10
		CENA CELKEM	453 718,10	453 718,10	0,00	0,00	453 718,10

Způsob projekčního zpracování:

CENA	Vliv změny na náklady stavby:		
	Ocenění změny předložil:		
	Náklady na změnu bez DPH	453 718,10	
	RPDP (DPH 21%)	0,00	
	Náklady na změnu včetně DPH	453 718,10	
	Dosud platná cena bez DPH dle SOD:	119 650 000,00	
	D1 INVESTICE	453 718,10	
	Dosud platná cena dle SOD+D1 INV (RPDP):	120 103 718,10	
	Nová cena bez DPH	120 103 718,10	
	Nová cena (RPDP)	120 103 718,10	
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum:	Jméno:	Podpis:
Zhotovitel:	25.3.2024		
Objednatel:			
Technický zástupce investora:			
Generální projektant :			
TERMÍNY	Průběžná lhůta realizace změny od termínu odsouhlasení změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	změny nemají vliv na termín stavby	
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku č.1	stavební práce 1	projekční práce
	Přílohy protokolu 1	položkový rozpočet	
Datum			