


Protokol o změně díla č.1 (období 01-03/2024) - 02 OPRAVA

Stavba:	Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod
Objekt:	
Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.
Projektant:	STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o

ZL	stř.	Soupis změn:	Cena bez DPH	INVESTICE	OPRAVA	DPH 21%	Cena celkem (RPDP)
01	035	Bourání izolačních přízdívek 1.PP	64 971,94		64 971,94		64 971,94
02	035	Demontáže	52 053,00		52 053,00		52 053,00
03	035	Bourací práce 2.14,2.15,2.16	40 764,00		40 764,00		40 764,00
04	035	Bourání průvlaku 2.14	12 558,00		12 558,00		12 558,00
07	035	Odstranění pařezů	41 031,00		41 031,00		41 031,00
CENA CELKEM			211 377,94	0,00	211 377,94	0,00	211 377,94

Způsob projekčního zpracování:

CENA	Vliv změny na náklady stavby:			
	Ocenění změny předložil:			
	Náklady na změnu bez DPH	211 377,94		
	RPDP (DPH 21%)	0,00		
	Náklady na změnu včetně DPH	211 377,94		
	Dosud platná cena bez DPH dle SOD:			
	D1 INVESTICE	119 650 000,00		
	D1 OPRAVA	453 718,10		
	Dosud platná cena dle SOD+D1 INV+OPR (RPDP):	211 377,94		
	Nová cena bez DPH			
	Nová cena (RPDP)	120 315 096,04		
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum:	Jméno:	Podpis:
	Zhotovitel:	25.3.2024		
	Objednatel:			
	Technický zástupce investora:			
Generální projektant :				

TERMÍNY	Průběžná lhůta realizace změny od termínu odsouhlasení změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	změny nemají vliv na termín stavby	
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku č.1	stavební práce 1	projekční práce
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu 1	položkový rozpočet	
Datum			