





DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2023/787 SV U Maringotky****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: 
ve věcech technických jedná: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a





SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín

IČO: 25042751

DIČ: CZ25042751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142

zastoupená: 
ve věcech technických jedná: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2572360297/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2023/787 SV U Maringotky (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2023 smlouvu o dílo k zakázce č. S946/2023/787 SV U Maringotky (dále jen „*smlouva*“).
2. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek bylo nutné provést ke dni 24.11.2023 pozastávku prací, které byly znovu zahájeny 31.1.2024. Termín předání stavby se tímto automaticky posouvá do 24.2.2024. Z důvodu neplánovaného rozšíření tělesa cesty vznikla potřeba víceprací, která je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Původní cena za dílo: 278 566,71 Kč bez DPH
Vícepráce: 82 117,25 Kč bez DPH
Nová cena za dílo: 360 683,96 Kč bez DPH

II.**Předmět dodatku**

1. Vzhledem ke skutečnosti popsané v čl. I, odst. 2 tohoto dodatku, se mění věta první čl. III odst. 1 smlouvy o dílo, která nově zní: „*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 360 683,96 Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc šest set osmdesát tři korun českých devadesát šest haléřů) bez DPH.*“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet změn
Příloha č. 2 – Změnový list



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

.....
[redacted]
OR severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
Petr Podrazil
výkonný ředitel
SaM silnice a mosty Děčín a.s.