



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: Nemocnice Nymburk s.r.o. - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁST CHIRURGIE

ZL číslo:	ŽÁDOST O STANOVISKO OBJEDNATELE	vypracoval
1	Změny v průběhu realizace - větší rozsah	

Zhotovitel tímto předkládá objednateli změnu v rozpočtu k odsouhlasení provedených prací.

Odůvodnění: Žádost investora

číslo	popis	jedn	množství	jedn.cena	cena celkem bez DPH
	SKLAD - tato místnost nebyla v původním záměru				
1	Malby včetně drobných vysprávek - stěny a stropy - větší rozsah	m2	112	175,00 Kč	19 600,00 Kč
2	D + M penetrace + 2x stěrka s tkaninou + štuk - větší rozsah	m2	85	630,00 Kč	53 550,00 Kč
3	Demolice příčky včetně přesunu hmot do suti	kpl	1	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč
4	Oprava dlažby	m2	3,5	1 200,00 Kč	4 200,00 Kč
4	Oprava obkladu	kpl	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
5	Demontáž stávající zárubně š. 800 včetně dveří a začištění	kpl	1	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
6	Dodávka a montáž nové zárubně 1 200 mm včetně dveří a zednického zapravení	kpl	1	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč

OSTATNÍ ZMĚNY V PRŮBĚHU					
1	Přesun již zabudovaných zárubní - demontáž + montáž na jinou pozici	kpl	1	6 400,00 Kč	6 400,00 Kč
2	Přesun rozvodů vody a odpadu pro umyvadlo - v průběhu	kpl	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč
3	Obklady - WC I. - dodávka a montáž nových obkladů	kpl	1	13 680,00 Kč	13 680,00 Kč
4	Dlažby - WC I. - dodávka a montáž nové dlažby	kpl	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
5	Dlažby - WC II. - dodávka a montáž nové dlažby	kpl	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
6	Opravy podlah - betonovými vysprávkami	kpl	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč

Cena celkem bez DPH

136 730,00 Kč

Objednatel s navrženou změnou souhlasí:

ano

ne

za zhotovitele