

Číslo objednatele 1.:031/OI-PD/21-Za

Číslo objednatele 2.: 04/2021

Číslo zhotovitele: 21019

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.


Smluvní strany

Objednatel 1.:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : ██████████, ředitel organizace
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : Komerční banka a. s.
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech realizace:



(dále jen v části „B“ **objednatel 1** a v části „C“ **příkazce 1**)

Objednatel 2.:

Město Brušperk

Se sídlem: K Náměstí 22, 739 44 Brušperk
Zastoupen : ██████████, starostka obce
IČO : 00296538
DIČ : CZ 00296538
Pověřen k jednání ve věcech ██████████, starostka obce

realizace:

(dále jen v části „B“ **objednatel 2** a v části „C“ **příkazce 2**)

Zhotovitel:

DOPRAPLAN s.r.o.

Se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupen : ██████████ - jednatel
IČO : 05411572
DIČ : CZ05411572
Zapsán v obch. rejstříku : Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435
Bankovní spojení : 2001070923/2010 FIO banka a.s.
Pověřen k jednání ve věcech

technických, realizace stavby a smlouvy: Ing. Dagmar Klajmonová – vedoucí projektant
Ing. Pavel Hanyk – zodpovědný projektant

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace týkající se zpracování projektové dokumentace "Silnice II/486 Brušperk, okružní křižovatka s III/48615 a MK".
2. Na základě požadavku stavebního úřadu Magistrátu města Frýdek - Místek na zpracování samostatné projektové dokumentace bouracích prací stávajícího mostu ev.č. 48615-1 je nezbytné zpracovat dokumentaci a zajistit inženýrskou činnost vč. vyřízení souhlasu s odstraněním stavby.
3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 dohodly na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě.
4. Dodatek č.3 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly:
 - předání dokumentace bouracích prací na odstranění stavby dle dodatku č. 3 bude předána do 30.4.2024
 - zajištění vydání souhlasu s odstraněním stavby bude do 31.7.2024

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 bod c) smlouvy zní následovně:

Části díla	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Původní cena dle SOD a dodatku č.1, č.2	1 714 200,-	359 982,-	2 074 182,-
Navýšení dle dodatku č. 3	61 800,-	12 978,-	74 778,-
Cena celkem	1 776 000,-	372 960,-	2 148 960,-

2. Cena za dílo bude uhrazena takto:
 - po předání dokumentace bouracích prací na odstranění stavby dle dodatku č.3 vč. zajištění vydání souhlasu s odstraněním stavby bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost dle [čl. II bodu 2.](#) tohoto dodatku č.3


3. Faktura za práce dle dodatku č.3 bude vystavena a uhrazena ve výši 100% pouze objednatelem č.1.

V.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Případně je dodatek uzavírán elektronicky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Brušperk na své 25. schůzi konané dne 18.04. 2024 pod č. usnesení RM-25/SCHVALUJE, bod 542.

Dodatek č.3 ke Smlouvě přezkoumal ve vztahu k VZ




obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: 19.04.2024




ředitel organizace

V Ostravě dne: 19.04.2024



jednatel DOPRAPLAN s.r.o.

V Brušperku dne: 19.04.2024



starostka