

DODATEK č. 1

PPR-23139-25/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 11. 2022

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování a příjem faktur:

**Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia
ČR, oddělení programového financování, poštovní schránka
62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**
ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel: Colsys s.r.o.
se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
IČ: 14799634
DIČ: CZ14799634
zastoupen: 
ID datové schránky: brewabz
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Československá obchodní banka, a. s.,
Česká spořitelna a.s.
Komerční banka, a. s.
číslo účtu: UCB: 0200240009/2700
ČSOB: 117573603/0300
ČS: 7401712/0800
KB 51-5358270227/0100
kontaktní osoba:
mob. tel.:
email:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 902

(dále jen „posytovatel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Dohledové pracoviště - Bubenečská 20, Praha 6 - realizace“ evidovanou pod č. j.: PPR-23139-21/ČJ-2022-990656 dne 20. 11. 2022 Smlouvu o vybudování dohledového pracoviště včetně dodávky AV techniky (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11. odst. 11.6 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 165 193,22 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 231 579,72 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 66 386,50 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 4 Cena díla, odst. 4.1 smlouvy se **navyšuje o 66 386,50 Kč bez DPH, tj. 80 327,66 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4 Cena díla, odst. 4.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena předmětu plnění je **10 633 194,50 Kč bez DPH, tj. 12 866 165,66 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.**“*

Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 1

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

