

Změnový list č. 1 ze dne 22. 4. 2024

Název stavby:	Oprava chodníků – MŠ Sochora		
Číslo smluvního vztahu:	249/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Technické služby města Mostu a.s. (IČO: 64052265)		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Dělnická č. p. 164, 43401 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1) Podklady ze štěrkokodrtě a směsi dle zadávací dokumentace.			
2) Bez dodání a osazení nových obrubníků.			
<u>Nové řešení:</u>			
1) Podklady ze štěrkokodrtě a směsi dle skutečnosti.			
2) Dodání a osazení nových obrubníků.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1) Ponižená výměra podkladů ze štěrkokodrtě a směsi dle skutečnosti.			
2) Dodání a osazení nových obrubníků nebylo součástí zadávací dokumentace. Obrubníky bylo nutné doplnit.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	250 658,61 Kč
Ponížení ceny díla s DPH:	-10 428,01 Kč
Nová cena díla s DPH:	240 230,60 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.4.2024
Nový termín dokončení díla:	_____

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha změnového listu:

Rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků - MŠ Ant. Sochora

Objekt:

02 - Oprava chodníků - MŠ Ant. Sochora - změna 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-8 618,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 618,19	21,00%	-1 809,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 428,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků - MŠ Ant. Sochora

Objekt:

02 - Oprava chodníků - MŠ Ant. Sochora - změna 1

Místo:

Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST


Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-8 618,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

-8 618,19

D 5

Komunikace

-21 806,40

17	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-30,800	234,00	-7 207,20
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV původní plán

VV

-47

-47,000

VV skutečnost

VV

27*0,6

16,200

VV

Součet

-30,800

18	K	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	m2	-30,800	474,00	-14 599,20
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV původní plán

VV

-47

-47,000

VV skutečnost

VV

27*0,6

16,200

VV

Součet

-30,800

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 043,50

30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000	291,00	9 021,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV původní plán

VV

0

0,000

VV skutečnost

VV

31

31,000

VV

Součet

31,000

31	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	31,000	97,50	3 022,50
----	---	----------	--	---	--------	-------	----------

VV původní plán

VV

0

0,000

VV skutečnost

VV

31

31,000

VV

Součet

31,000

D 998

Přesun hmot

1 144,71

24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,830	237,00	1 144,71
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------