

Změnový list č. 2

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Předmět díla: | Greenway Radobyčice - Útušice | | |
| Objekt: | SO 101 Komunikace | | |
| Objednatel : | Plzeň Statutární město | | |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 | | |
| TDS: | DOZOR inženýring, s.r.o. | | |
| Projektant: | D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. | | |
| Popis změny: realizaci zatravnovacích tvárnic na svahu v km 0210 byla obnažena stávající kanalizační šachta. Po konzultaci s TDS byla proto provedena výšková úprava této šachty vč. dodání poklopu a prstence | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | objednatel | |
| | Jedná se o změnu: | dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6 | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zápis SD | |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: Zhotovitel | Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH pro objednatele | |
| | náklady na změnu bez DPH | 35 026,17 Kč | |
| | Výše DPH sazba: 21% | 7 355,50 Kč | |
| | náklady na změnu vč. DPH | 42 381,67 Kč | |
| | Cena díla bez DPH (dle SOD) | 14 373 035,29 Kč | |
| | Cena po předchozích dodatcích bez DPH | 14 198 942,03 Kč | |
| | Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH | 14 233 968,20 Kč | |
| | Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH | 17 223 101,52 Kč | |
| Změny | Méněpráce celkem bez DPH | 0,00 Kč | 35 026,17 Kč |
| | Vícepráce celkem bez DPH | 35 026,17 Kč | |
| Třemín | Vliv změny na termín dokončení díla: | | žádný |
| | | | |
| Odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis |
| | Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 | | |
| | TDS: DOZOR inženýring, s.r.o. | | |
| | Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. | | |
| | Objednatel: Plzeň Statutární město | | |
| Přílohy | Přílohy: | | |
| | Rozpočty ke Změnovému listu č.2 | | |