

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Rekonstrukce schodiště a chodníku mezi ul. Karlická a U Starého stadionu

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Milan Bouzek
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Technický dozor investora:	Petr Špaček
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	BM Construction, spol. s r.o.
se sídlem:	U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany
zapsaná v :	rejstříku vedeným u MS v Praze, oddíl C, vložka 146 028
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Michalem Pánkem, MBA - jednatelem společnosti
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech technických:	Ing. Michalem Vránou
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	284 98 771
DIČ:	CZ284 98 771

tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Mění se v čl.II, odst. 2.3.

Článek II. Předmět plnění a účel smlouvy

- 2.1. Základním účelem smlouvy je rekonstrukce venkovního schodiště a chodníku.
- 2.2. Předmět díla je vymezen v dokumentaci ke smlouvě dle článku II. odstavce 2.3. této smlouvy.
- 2.3. Dokumentace ke smlouvě (dále společně i jen „projektová dokumentace“) je:

Při demolici schodiště bylo zjištěno jiné technické provedení oproti uvažované konstrukci v projektové dokumentaci. Na tuto změnu byla v průběhu výstavby přepracována projektová dokumentace. Změny byly průběžně projednávány na Kontrolních dnech a zapsány v SD.

- 2.3.1. Změnu projektové dokumentace zpracovala firma TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8, Kurz Alexandr, Ing., IČO: 45274983**

Mění se v čl. IV, odst. 4.1

**Článek IV.
Cena díla**

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. dodatku této smlouvy činí

	<u>dle původní PD</u>	<u>dle změny PD</u>	<u>dodatek rozdíl</u>
Cena za zhotovení díla bez DPH:	1 048 496,56 Kč	1 128 179,19	81 314,13
DPH 21%:	220 184,28 Kč	238 917,63	17 075,97
Cena za zhotovení díla vč. DPH:	1 268 680,84 Kč	1 365 096,82	98 390,10

V ostatních ustanoveních a člancích se smlouva nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 30. 6. 2017

V Praze dne: 29. 6. 2017

.....
Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel společnosti
Za zhotovitele

.....

Za objednatele