

## Změnový list č. 2 ze dne 31.3.2024

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| Název stavby:  | Oprava místních komunikací v Mostě - IV. etapa  |                            |
| Číslo smluvního vztahu:  | 2023245   |                            |
| Název části stavby (PS, SO)  | Část 01- ul. Mostecká / část 03 - ul. 1. Máje / část - ul. Gorkého / část 08 - oprava zpevněných ploch areál TS |                            |
| Objednatel:  | Technické služby města Mostu a.s.   | Zhotovitel:<br>HERKUL a.s. |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo.<br>Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.                         |   |                            |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u><br>dle PD   |   |                            |
| <u>Nové řešení:</u><br>Výměra opravované plochy je dle zaměření skutečného provedení stavby.   |   |                            |
| <u>Zdůvodnění změny:</u><br>Dle skutečného zaměření stavby.<br>Změnový list dokladuje skutečnost provedených prací na opravě jednotlivých komunikací.<br>Položky, které se po vzájemné dohodě neprovedly, jsou odečteny.   |   |                            |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |   |                            |

|  |        |
|--|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | -      |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne          |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 9 748 851,80 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:    | -674 796,47 Kč  |
| Nová cena díla bez DPH:                 | 9 074 055,33 Kč |

|   |            |
|---|------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne     |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 30.04.2024 |
| Nový termín dokončení díla:                 |            |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 31. 3. 2024

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 31. 3. 2024

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 31. 3. 2024

Podpis: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu:

Výpočet