

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-24
Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Vícepráce

KSO:
Místo: Oskava

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Zhotovitel:
Ekostavby Brno a.s.

Projektant:
Maresa s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 09.04.2024
Datum:
42196451
IČ: CZ42196451
DIČ:

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 27558681
DIČ: CZ27558681

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			560 134,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	560 134,00	117 628,14
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			677 762,14



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-24

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Vícepráce

Místo: Oskava

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		560 134,00	677 762,14	
VP				
Dodatek	Vícepráce - Příčné objekty a Podélné úpravy	560 134,00	677 762,14	STA
č.1				
02A - 24	01 - Příčné objekty - Dodatek č.1	319 913,00	387 094,73	Soupis
02B - 24	02 - Podélné úpravy - Dodatek č.1	240 221,00	290 667,41	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Vícepráce
Objekt:

Soupis:
02A - Příčné objekty - Vícepráce

KSO:
Místo: Oskava

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Zhotovitel:
Ekostavby Brno a.s.

Projektant:
Maresa s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.04.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 27558681
DIČ: CZ27558681

IČ:
DIČ:

Materiál Montáž			
Cena bez DPH			319 913,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 913,00	21,00%	67 181,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		387 094,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Vícepráce
Objekt:

Soupis: 02A - Příčné objekty - Vícepráce

Místo: Oskava
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín
Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Datum: 09.04.2024
Projektant: Maresa s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			319 913,00
HSV - Práce a dodávky HSV			319 913,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	293 370,00	293 370,00
998 - Vedlejší náklady	0,00	26 543,00	26 543,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Vícepráce
Objekt: 16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202
Soupis: 02A - Příčné objekty - Vícepráce

Místo: Oskava Datum: 09.04.2024
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín Projektant: Maresa s.r.o.
Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								319 913,00	
D HSV Práce a dodávky HSV								319 913,00	
D 4 Vodorovné konstrukce								293 370,00	
32	K	R-210010	R-pol.: Rovnanina z lom.kamene (hm. nad 3T;0,7-2,5t),včetně třídění kamenů dle hmotn.	m3	139,700	0,00	2 100,00	293 370,00	CS ÚRS 2024 01
PP R-pol.: Rovnanina z lom.kamene (hm. nad 3T;0,7-2,5t),včetně třídění kamenů dle hmotn. Poznámka k položce: Poznámka: (VPK 463211146) - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku - vnější obrys konstrukce - prostorové ukládání kamenů do konstrukce - vyplnění dutin mezi velko frakci ostrhrannými kameny odpovídající velikosti - prosyp drobnější frakcí kamene - popis vvkres objektu:č.6 "TAB A_2-TAB A_1,sl.6 " (704,6-599,1)									
P 1,512									
VV 47,360									
D 998 Vedlejší náklady								26 543,00	
40	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	265,430	0,00	100,00	26 543,00	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Vícepráce

Objekt:

Soupis:

2B - Podélné úpravy vícepráce

KSO:

Místo: Oskava

CC-CZ:

Datum: 09.04.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ:

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Ekostavby Brno a.s.

IČ:

DIČ: CZ46974687

Projektant:

Maresa s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ27558681

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál

Montáž

Cena bez DPH

240 221,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 221,00	21,00%	50 446,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

290 667,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Vícepráce
Objekt:

Soupis: 2B - Podélné úpravy vícepráce

Místo: Oskava
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín
Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Datum: 09.04.2024
Projektant: Maresa s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			240 221,00
HSV - Práce a dodávky HSV			240 221,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	220 290,00	220 290,00
998 - Vedlejší náklady	0,00	19 931,00	19 931,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Vícepráce
Objekt:

Soupis: 2B - Podélné úpravy vícepráce

Místo: Oskava Datum: 09.04.2024
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín Projektant: Maresa s.r.o.
Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								240 221,00	
D HSV Práce a dodávky HSV								240 221,00	
D 4 Vodorovné konstrukce								220 290,00	
32	K	R-210010	R-pol.: Rovnanina z lom.kamene (hm. nad 3T;0,7-2,5t),včetně třídění kamenů dle hmotn.	m3	104,900	0,00	2 100,00	220 290,00	CS ÚRS 2024 01
PP R-pol.: Rovnanina z lom.kamene (hm. nad 3T;0,7-2,5t),včetně třídění kamenů dle hmotn. Poznámka k položce: Poznámka: (VPK 463211146) - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku - vnější obrys konstrukce - prostorové ukládání kamenů do konstrukce - vyplnění dutin mezi velkými frakci ostrhrannými kameny odpovídající velikosti - prosyp drobnější frakcí kamene - pools vřkres objektu:č.6 "TAB A_2-TAB A_1,sl.6 " (704,6-599,1)									
P 1,512									
VV 47,360									
D 998 Vedlejší náklady								19 931,00	
37	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	199,310	0,00	100,00	19 931,00	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m									




REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-24
 Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Méněpráce

KSO:		CC-CZ:	09.04.2024
Místo:	Oskava	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	42196451
	Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín	DIČ:	CZ42196451
Zhotovitel:		IČ:	46974687
	Ekostavby Brno a.s.	DIČ:	CZ46974687
Projektant:		IČ:	27558681
	Maresa s.r.o.	DIČ:	CZ27558681
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			-18 513,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-18 513,00	-3 887,73
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-22 400,73



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-24

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Méněpráce

Místo: Oskava

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-18 513,00	-22 400,73	
VP				
Dodatek č.1	Méněpráce - Podélné úpravy	-18 513,00	-22 400,73	STA
02A - 24	02 - Podélné úpravy - Dodatek č.1	-18 513,00	-22 400,73	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Méněpráce

Objekt:

Soupis:

02B - Méněpráce - podélné úpravy

KSO:

Místo: Oskava

CC-CZ:

Datum: 09.04.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Ekostavby Brno a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Maresa s.r.o.

IČ:

27558681

DIČ:

CZ27558681

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			
Montáž			
Cena bez DPH			-18 513,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-18 513,00	21,00%	-3 887,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-22 400,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Měněpráce
Objekt:

Soupis: 02B - Měněpráce - podélné úpravy

Místo: Oskava
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín
Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Datum: 09.04.2024
Projektant: Maresa s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			-18 513,00
HSV - Práce a dodávky HSV			-18 513,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	-16 632,00	-16 632,00
998 - Vedlejší náklady	0,00	-1 881,00	-1 881,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Měněpráce
Objekt: 16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202
Soupis: 02B - Měněpráce - podélné úpravy

Místo: Oskava Datum: 09.04.2024
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín Projektant: Maresa s.r.o.
Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-18 513,00	
D HSV Práce a dodávky HSV								-18 513,00	
D 4 Vodorovné konstrukce								-16 632,00	
34	K	R-210004	R-pol.:vyklínování dutin konstrukce LK kamenem ostrohrannm. delším rozměrem do konstrukce rovnání	m3	-9,900	0,00	1 680,00	-16 632,00	CS ÚRS 2024 01
PP R-pol.:vyklínování dutin konstrukce lomovým kamenem ostrohranným,delším rozměrem do konstrukce rovnání, vytřídění a úprava kamene									
Poznámka k položce:									
Poznámka:									
- vytříděný ostrohranný kámen									
- parametry upraveny na stavbě									
- možnost použít strojní mechanizace									
" tab.C, sl.7, "(9,9)									
D 998 Vedlejší náklady								-1 881,00	
42	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-18,810	0,00	100,00	-1 881,00	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m									




REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-24
Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Méněpráce

KSO:		CC-CZ:	09.04.2024
Místo:	Oskava	Datum:	
Zadavatel:		IC:	42196451
Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín		DIČ:	CZ42196451
Zhotovitel:		IC:	46974687
Ekostavby Brno a.s.		DIČ:	CZ46974687
Projektant:		IC:	27558681
Maresa s.r.o.		DIČ:	CZ27558681
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			-18 513,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-18 513,00	-3 887,73
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-22 400,73



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-24

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Měněpráce

Místo: Oskava

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-18 513,00	-22 400,73	
VP				
Dodatek č.1	Měněpráce - Podélné úpravy	-18 513,00	-22 400,73	STA
02A - 24	02 - Podélné úpravy - Dodatek č.1	-18 513,00	-22 400,73	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Měněpráce
Objekt:

Soupis:
02B - Měněpráce - podélné úpravy

KSO:
Místo: Oskava

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Zhotovitel:
Ekostavby Brno a.s.

Projektant:
Maresa s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.04.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 27558681
DIČ: CZ27558681

IČ:
DIČ:

Materiál Montáž			
Cena bez DPH			-18 513,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-18 513,00 0,00	21,00% 12,00%	-3 887,73 0,00
Cena s DPH			-22 400,73
v CZK			

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Měněpráce
Objekt:

Místo: Oskava

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Datum: 09.04.2024
Projektant: Maresa s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1000	500	1500
2000	1000	3000
3000	1500	4500
4000	2000	6000
5000	2500	7500
6000	3000	9000
7000	3500	10500
8000	4000	12000
9000	4500	13500
10000	5000	15000

HSV - Práce a dodávky HSV	-18 513,00
---------------------------	------------

4 - Vodovodné konštrukcie	0,00	-16 632,00	-16 632,00
998 - Vedľajšie náklady	0,00	-1 881,00	-1 881,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 1 - Méněpráce
Objekt: 16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202
Soupis: 02B - Méněpráce - podélné úpravy
Místo: Oskava
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín
Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Datum: 09.04.2024
Projektant: Maresa s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-18 513,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					-18 513,00	
D	4		Vodorovné konstrukce					-16 632,00	
34	K	R-210004	R-pol.:vyklínování dutin konstrukce LK kamenem ostrohrannm. delším rozměrem do konstrukce rovnaniny	m3	-9,900	0,00	1 680,00	-16 632,00	CS ÚRS 2024 01
PP R-pol.:vyklínování dutin konstrukce lomovým kamenem ostrohranným,delším rozměrem do konstrukce rovnaniny, vytřídění a úprava kamene									
Poznámka k položce: Poznámka: - vytříděný ostrohranný kámen 1,512 - parametry upraveny na stavbě - možnost použití strojní mechanizace VV " tab.C, sl.7, "(9,9) 47,360									
D	998		Vedlejší náklady					-1 881,00	
42	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-18,810	0,00	100,00	-1 881,00	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m									