

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00184-2023-957

„HB LP Oskavy v km 40,15 v ř. km 0,900 - 2,500“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Správy toků – oblast povodí Moravy 

Ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - Černovice

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ469 74 687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 911

zastoupená: Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva
Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva
Ing. Helenou Balkovičovou, místopředsedou
představenstva

Ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno - venkov
číslo účtu: 36302641/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „HB LP Oskavy v km 40,15 v ř. km 0,900 – 2,500“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2023 Smlouvu o dílo SML-00184-2023-957 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „HB LP Oskavy v km 40,15 v ř. km 0,900 – 2,500“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Vícepráce

Podélné úpravy

Na základě žádosti LS Janovice o provedení opevnění břehů vodního toku LP Oskavy v místech možné eroze břehů v souběhu s LC Horní Žleb pomocí rovnaniny z LK v úsecích km 1,2255 - 1,2345, 2,002 - 2,013 , 2,066 - 2,0825 a 2,098 - 2,112, odsouhlasilo vedení STOPM Vsetín po konzultaci s OVH Hradec Králové provedení opevnění břehů v daných úsecích pomocí rovnaniny z LK v konstrukčních parametrech dle PD.

Příčné objekty

Z důvodu průchodu několika zvýšených průtoků v době mezi zpracováním PD a realizací stavby bylo nutné upravit rozměry a tvar příčných objektů v souvislosti s osazením těchto objektů do stávajícího terénu.

Méněpráce

Podélné úpravy

Méněpráce se týkají neprovádění opravy stávajících opěrných zdí v souvislosti s nahrazením těchto zdí rovnaninou z LK – viz. Vícepráce.

II. Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy	bez DPH	12 274 414,92 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1		
SO 01 – Příčné objekty	bez DPH	319 913,00 Kč
SO 02 – Podélné úpravy	bez DPH	240 221,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1		
SO 02 – Podélné úpravy	bez DPH	- 18 513,00 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 1	bez DPH	<u>12 816 035,92 Kč</u>

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **12 816 035,92 Kč** bez DPH (slovy: dvanáct milionů osm set šestnáct tisíc třicet pět korun českých devadesát dva haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy SML 00184-2023-957 zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce


Příloha č. 3 – Změnový list

Ve Vsetíně.... , dne

V Brně , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Správy toků oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno a.s.

.....
Ing. Libor Vajík
Místopředseda představenstva
Ekostavby Brno a.s.