

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Horní Kamenice, sanace skalních objektů nad silnicí III/26322“

číslo smlouvy objednatele: V/1021/2023/DC

číslo smlouvy zhotovitele: 9/23

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837 DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení: KB a.s. Teplice

Číslo účtu: 31735501/0100

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

CTB, a.s.

Sídlo: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

Zastoupená: Ing. Tomášem Chmelařem, členem správní rady

IČ: 24694410 DIČ: CZ24694410

Bankovní spojení: KB a.s. Praha

Číslo účtu: 43-7386530267/0100

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, na základě okolností zjištěných při realizaci – Nutnost provedení změn v projektovaném realizačním řešení, která byla vyvolána signalizací nebezpečí pohybu dalších skalních bloků.

Článek III.1 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

III.1 Cena díla dle dodatku č. 1 činí:

6 981 253,93 bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

III. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III. 2. Tento dodatek je opatřen elektronickým podpisem obou smluvních stran.

III. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změna č. 1

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Chmelař
člen správní rady