

## DODATEK Č. 1 k Prováděcí smlouvě č. SO2022-018-01

### k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

#### Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město  
IČ: 66000769  
DIČ: CZ66000769  
Jejíž jménem jedná: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel  
Bankovní spojení: ČNB v Praze 1  
Číslo účtu: 64726011/0710  
E-mail: [podatelna@surao.cz](mailto:podatelna@surao.cz)  
Datová schránka: 6qsigjs  
Osoba odpovědná za technické řešení: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Manažer dílčí zakázky Objednatele)

(dále jen "Objednatel")

a

#### Společnost Projektovka – HÚ – 2021 zastoupená vedoucím společníkem

##### **SATRA, spol.s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

Sídlo: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9  
Kontaktní adresa: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9  
IČ: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 835949011/0100  
Datová schránka: bxisdg6  
Osoba odpovědná za technické řešení: xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.  
(Manažer dílčí zakázky Zhotovitele)

a

##### **Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Sídlo: Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
IČ: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
Zastoupená: Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem  
Ing. Michalem Babičem, jednatelem

a

**ÚJV Řez, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

Sídlo: Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řez  
IČ: 46356088  
DIČ: CZ46356088  
Zastoupená: Ing. Danielem Jiříčkou, předsedou představenstva  
Ing. Janem Štanclem, členem představenstva  
Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva  
Ing. Vladimírem Poklopem, členem představenstva  
Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, členem představenstva

a

**AFRY CZ s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

Sídlo: Magistrů 1275/1, 140 00 Praha 4, Michle  
IČ: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
Zastoupená: Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem  
Mgr. Gergelym Nagym, jednatelem  
Ing. Ivo Šimkem, jednatelem  
Michalem Kovářikem, jednatelem  
Ing. Petrem Košanem, jednatelem

a

**České vysoké učení technické v Praze**

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6  
IČ: 68407700  
DIČ: CZ68407700  
Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřely dne 14.3.2024 Prováděcí smlouvu č. SO2022-018-01 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022, č. j. SÚRAO SO2022-018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě.

## Preamble

- A. Dne 14.3.2023 uzavřel Objednatel se Prováděcí smlouvu, na základě které se Zhotovitel zavázal poskytovat Objednateli Služby spočívající ve zpracování Studie ekonomických a sociodemografických přínosů a rizik HÚ ve vybraných lokalitách pro rozvoj dotčených regionů.
- B. V průběhu plnění Prováděcí smlouvy projednával Objednatel koncept závěrečné zprávy 2. etapy prací s dotčenými zástupci místních municipalit v rámci lokálních pracovních skupin. S ohledem na časovou náročnost a rozsah takového projednání nebylo možné dokončit zpracování připomínek Objednatele v původně předpokládaném termínu, v důsledku čehož dochází k nutnosti posunu termínů navazujících Milníků dle Prováděcí smlouvy.
- C. Současně Objednatel upustil od svého požadavku na zpracování překladu zprávy 2. etapy prací do anglického jazyka, když nadále požaduje toliko překlad jejích závěrů.
- D. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v tomto Dodatku velkými písmeny, mají stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Prováděcí smlouvě, resp. v Rámcové dohodě, není-li dále stanoveno jinak.
- E. Změny Prováděcí smlouvy dle tohoto Dodatku jsou při aplikaci § 222 zákona o zadání veřejných zakázek přípustné v souladu s § 222 odst. 4, resp. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, když změna spočívající v posunu termínů z objektivních důvodů ani upuštění dílčí části plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty závazku dle Prováděcí smlouvy, resp. v případě posunu termínů Milníků se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## I. Změny Prováděcí smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Prováděcí smlouva se s ohledem na výše uvedené mění a doplňuje následovně.

2. Článek I. odst. 2 Prováděcí smlouvy se mění tak, že nově zní:

*Maximální a nepřekročitelný rozsah Služeb tvořících předmět Dílčí zakázky stanovený touto Prováděcí smlouvou je Smluvními stranami stanoven na 5.011 (slovy: pět tisíc jedenáct) člověkohodin, kdy maximální a nepřekročitelný rozsah za Vysoce kvalifikované a koncepční, koordinační práce je Smluvními stranami stanoven na 784 (slovy: sedm set osmdesát čtyři) člověkohodin, maximální a nepřekročitelný rozsah za Náročné práce je Smluvními stranami stanoven na 3.219 (slovy: tři tisíce dvě stě devatenáct) člověkohodin a maximální a nepřekročitelný rozsah za Méně náročné práce je Smluvními stranami stanoven na 1008 (slovy: jeden tisíc osm) člověkohodin.*

3. Článek III. odst. 1 Prováděcí smlouvy se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že maximální možná a nepřekročitelná Smluvní cena za poskytování Služeb tvořících Dílčí zakázku dle čl. I odst. 1 této Prováděcí smlouvy činí maximálně 3.119.740 Kč (slovy: tři miliony jedno sto devatenáct tisíc sedm set čtyřicet korun českých) bez*

DPH, tj. **3.774.885 Kč** (slovy: *tři miliony sedm set sedmdesát čtyři tisíc osm set osmdesát pět korun českých*) včetně DPH.

*Maximální Smluvní cena za poskytování Služeb tvořících Dílčí zakázku specifikovanou touto Prováděcí smlouvou je stanovena na základě maximálního rozsahu Služeb uvedeného v čl. I odst. 2 této Prováděcí smlouvy a příslušných hodinových sazeb, které jsou uvedeny v příloze č. 4 Rámcové dohody.*

4. Přílohou A tohoto Dodatku se nahrazuje Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy.
5. Přílohou B tohoto Dodatku se nahrazuje Příloha č. 3 Prováděcí smlouvy.
6. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají beze změny.

## II. Ostatní ujednání

1. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku jako neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít dodatek nový.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, pokud se k němu vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
3. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. A – Aktualizovaný Časový harmonogram  
Příloha č. B – Aktualizovaný Rozsah činností tvořících Služby
4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

### Objednatel

V Praze dne (viz el. podpis)

9.4.2024

.....  
RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.  
Ředitel SÚRAO

### Zhotovitel

V Praze dne (viz el. podpis)

9.4.2024

.....  
Ing. Ludvík Šajtar, jednatel SATRA, spol. s r.o.,  
osoba oprávněna jednat za Zhotovitele

Příloha A nahrazující Přílohu č. 2

Časový harmonogram

Studie ekonomických a sociodemografických přínosů a rizik HÚ ve vybraných lokalitách pro rozvoj dotčených regionů

Milník <sup>1</sup>	Popis činnosti	Datum
<b>1</b>	<b>Uzavření SOD</b>	<b>14. 3. 2023</b>
	KD – prezentace postupu prací, koordinace s postupy ostatních řešitelských týmů	1x /měsíc
2	Draft výstupů 1. etapy k připomínkám SÚRAO	3. 2. 2023
3	Připomínky SÚRAO	17. 2. 2023
<b>3</b>	<b>Čistopis výstupů 1. etapy (ČJ)</b>	<b>10. 3. 2023</b>
3a	Čistopis výstupů 1. etapy (AJ)	11. 4. 2023
<b>4</b>	<b>Zveřejnění výstupů ze SLBD 2021 (ČSÚ)</b>	<b>15. 2. 2023</b>
5	Obsahová struktura výstupů 2. etapy + anotace kapitol	17. 4. 2023
6	Draft výstupů 2. etapy k připomínkám SÚRAO	4. 9. 2023
7	Připomínky SÚRAO	15. 3. 2024
<b>8</b>	<b>Čistopis výstupů 2. etapy (ČJ)</b>	<b>29. 3. 2024</b>
8a	Čistopis výstupů 2. etapy – pouze závěry (AJ)	30. 4. 2024
<b>9</b>	<b>Vstupy z projektového řešení HÚ (kvantifikace a skladba pracovních sil v jednotlivých fázích životního cyklu HÚ)</b>	<b>2. 3. 2024</b>
10	Obsahová struktura výstupů 3A etapy + anotace kapitol	25. 3. 2024
11	Sociodemografické výstupy pro studii dopadů	29. 5. 2024
12	Draft výstupů 3A etapy k připomínkám SÚRAO	1. 8. 2024
13	Připomínky SÚRAO	15. 8. 2024
<b>14</b>	<b>Čistopis výstupů 3A etapy (ČJ)</b>	<b>29. 9. 2024</b>
14a	Čistopis výstupů 3. etapy (AJ)	30. 10. 2024

<sup>1</sup> Kritické milníky se zásadním významem pro plnění Prováděcí smlouvy dle uvedeného harmonogramu jsou vyznačeny tučně a podbarvením příslušných řádků.

Příloha B nahrazující Přílohu č. 3

Rozsah činností tvořících Služby

Studie ekonomických a sociodemografických přínosů a rizik HÚ ve vybraných lokalitách pro rozvoj dotčených regionů

1. Označení subjektů, osob a jejich rolí

Označení subjektu	Hlavní řešitel (osoba)	Řešený okruh prací, řízení Dílčí zakázka odpovědnost
SATRA, AFRY CZ, MMD, ČVUT, ÚJV, T-plan, PřF UK katedra sociální geografie a ekonomického rozvoje	xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	Příprava metodiky včetně vymezení "dotčených regionů" a návrhu ukazatelů, které budou předmětem analýzy a následného vyhodnocení
SATRA, AFRY CZ, MMD, ČVUT, ÚJV, T-plan, PřF UK katedra sociální geografie a ekonomického rozvoje	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Vstupní analýza s cílem získat podkladová data o dosavadním hospodářském a sociodemografickém vývoji dotčených regionů
SATRA, AFRY CZ, MMD, ČVUT, ÚJV, T-plan, BIRT Group a.s.	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Identifikace a vyhodnocení možných přínosů a rizik pro dotčené regiony vyplývajících z aktuálního technického řešení HÚ (včetně umístění PA) ve vybraných lokalitách

2. Cena Dílčí zakázky

Druh prací	Časová náročnost v hodinách	Hodinová sazba	Celkem cena (počet hodin*smluvní hodinová sazba)
<b>Etapa 1</b>			
1	140	1 000 Kč	140.000 Kč
2	660	580 Kč	382.800 Kč
3	210	465 Kč	97.650 Kč
<b>Celková cena (Kč bez DPH)</b>			620.450 Kč
<b>Celková cena (Kč s DPH)</b>			750.745 Kč

Druh prací	Časová náročnost v hodinách	Hodinová sazba	Celkem cena (počet hodin*smluvní hodinová sazba)
<b>Etapa 2</b>			
1	354	1 000 Kč	354.000 Kč
2	1 439	580 Kč	834.620 Kč
3	428	465 Kč	199.020 Kč
<b>Celková cena</b>			1.387.640 Kč

(Kč bez DPH)			
<b>Celková cena (Kč s DPH)</b>			1.679.044 Kč

Druh prací	Časová náročnost v hodinách	Hodinová sazba	Celkem cena (počet hodin*smluvní hodinová sazba)
<b>Etapa 3A</b>			
<b>1</b>	290	1 000 Kč	290.000 Kč
<b>2</b>	1 120	580 Kč	649.600 Kč
<b>3</b>	370	465 Kč	172.050 Kč
<b>Celková cena (Kč bez DPH)</b>			1.111.650 Kč
<b>Celková cena (Kč s DPH)</b>			1.345.097 Kč

Druh prací	Časová náročnost v hodinách	Hodinová sazba	Celkem cena (počet hodin*smluvní hodinová sazba)
<b>Celkem za všechny etapy</b>			
<b>1</b>	784	1 000 Kč	784.000 Kč
<b>2</b>	3 219	580 Kč	1.867.020 Kč
<b>3</b>	1008	465 Kč	468.720 Kč
<b>Celková cena (Kč bez DPH)</b>			3.119.740 Kč
<b>Celková cena (Kč s DPH)</b>			3.774.885 Kč