

## DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 2022/009/inz

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2022 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

#### 1.2 Zhotovitel:

INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1,251 01 Říčany  
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 54670  
zastoupená: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 25611062  
DIČ: CZ25611062  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 276 556 819/ 0300  
telefon: [REDACTED]  
Datová schránka/e-mail: x4zcsh7/inzet@inzet.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]  
[REDACTED]

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č.5 smlouvy o dílo SVS/TP/-2818/22,CES 1403/22/OLCE ze dne 20.6.2022 jsou změny následujících ustanovení smlouvy dle změnového listu č.6, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 dle SoD se mění :

Čl.4.1 se nahrazuje tímto textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění

pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**cena celkem 11 180 502,78 Kč (bez DPH)**

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 528 408,36 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 6/2024

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne .....

V Říčanech dne 15.4.2024 .....

Objednatel:

Zhotovitel:

19-04-2024  
.....  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.


.....  
Ing. Bohumil Neumann  
prokurista společnosti  
INZET, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



INZET, s.r.o.  
Bílá 480/1, Radošovice  
251 01 Říčany  
DIČ: cz25611062  
inzet@inzet.cz, www.inzet.cz  
272 920 908

⑥

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo: 6/2024	
Zhotovitel: INZET, s. r. o, Bílá 480/1, 251 01 Říčany – Radošovice						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 15. 4. 2024	
Název akce: CV008010 Hora Svatého Šebestiána – úpravna vody						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X		
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	IO 05 – Demolice objektu ATS PS 01 Úpravna vody				
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:					
	na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
IO 05 Demolice objektu ATS – Po auditu vodních zdrojů na Hoře Svatého Šebestiána provozovatel doporučuje zachovat studnu S2 včetně objektu pro jeho pozdější využití. Podle projektu měl být objekt včetně studny demolován. Jedná se o méněpráce, jiné okolnosti.						
PS 01 Úpravna vody – Budou doplněny zpětné klapky k čerpadlům praní filtrů, aby nedošlo k vracení špinavé vody do akumulace. Chyba projektu.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem - 244 215,99 Kč + DPH</b>						
Sjednaná ceny díla se mění na :			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
<b>11 180 502,78 Kč bez DPH</b>			<b>nezměněna</b>			
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 244 215,99 Kč bez DPH.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 30 963,30 Kč bez DPH, tj. 0,3 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 275 179,29 Kč bez DPH, tj. 2,6 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 767 434,53 Kč bez DPH, tj. 7,3 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 275 179,29 Kč bez DPH, tj. 2,6 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
						Datum 15.4.2024

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- jedná se o méněpráce z důvodu zachování objektu ATS na požadavek provozovatele
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více-a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 15.4.2024

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 15.4.2024

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

..... Datum 15-04-2024

..... Datum 15-04-2024

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.