



Dodatek č. 1

DS 2 0 2 4 0 1 1 6 3

ke Kupní smlouvě „MŠ Stromovka, Liberec – modernizace hospodářské budovy – dodávka a montáž vybavení“

č. Smlouvy: DS202301573

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. Dodatku:

I. Smluvní strany

Kupující: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
města
Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: [redacted] vedoucí oddělení
technické správy budov, odbor majetkové správy a sportu
Zástupce ve věcech technických: [redacted] technik oddělení technické správy
budov, odbor majetkové správy a sportu
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: 4096302/0800
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: TeS, spol. s.r.o. Chotěboř
se sídlem: Zednická 558, 583 01 Chotěboř
zastoupený: Josefem Sobotkou, jednatelem společnosti
IČO: 60934395
DIČ: CZ60934395
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová
zn. C 6075
(dále jen „prodávající“)

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2023 Kupní smlouvu č. DS202301573 (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka a montáž technologického vybavení do nově
modernizované kuchyně a zázemí v objektu hospodářské budovy Mateřské školy
Stromovka, Stromovka 285/1, Liberec 10.

III. Předmět dodatku č. 1

- 1) Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), po vzájemné dohodě smluvních stran, je změna rozsahu dodávky a kupní ceny v důsledku dále uvedených okolností, které se vyskytly v průběhu plnění zakázky.
- 2) Méněpráce/ménědodávky a vícepráce/vícedodávky jsou specifikovány ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 3) Jedná se o následující vícepráce/vícedodávky:
 - a) Dodávka a montáž 1 ks indukčního sporáku: Do objektu hospodářské budovy byla v minulosti instalována plynová přípojka. V současné době byla v objektu užívána pouze pro plynový sporák v kuchyni, jehož výměna byla součástí této zakázky. Vzhledem k nestabilní situaci na trhu s plynem a pro zvětšení okenního otvoru v místnosti č. 1.03 bylo rozhodnuto o zrušení plynovodní přípojky a tímto i o změně typu plynového sporáku s elektrickou troubou za sporák elektrický. Z důvodu ekonomiky provozu byl vybrán výrobek se čtyřmi indukčními plotnami a podstavbou značky RM Gastro PCI-98 ET. Jedná se o moderní, bezpečné a efektivní řešení přípravy teplých pokrmů.
 - b) Dodávka a montáž 1 ks nerezové konzole pod výrobek čaje, což nebylo v projektu řešeno.
 - c) Dodávka a montáž 1 ks podlahové vpusti 1000 x 200 mm před multifunkční pánvi z důvodu zabezpečení odvodnění plochy kuchyně a snížení rizika zaplavení místnosti v případě havárie.
- 4) Dále se jedná o následující méněpráce/ménědodávky:
 - a) 1 ks buben navíjecí s koncovkou
 - b) 1 ks hygienická přepážka
 - c) 1 ks rameno zvedací k pánvi JIPA
 - d) 1 ks plynový sporák
- 5) Uzavření tohoto dodatku je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů..
- 6) Dále je ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. V případě provedení více změn je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.

IV. Kupní cena

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VIII. odst. 8.5 Smlouvy dohodly, v důsledku změny rozsahu dodávek, na s tím související změně kupní ceny sjednané v čl. VIII. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku **197 582,00 Kč bez DPH**.

Celková hodnota nových dodávek bez DPH: **332.515,00 Kč bez DPH**
Celková hodnota nerealizovaných dodávek bez DPH: **134.933,00 Kč bez DPH**

Původní kupní cena činí:

Celková cena bez DPH: 3 388 778,00 Kč
DPH 21%: 711 643,38 Kč
Celková cena včetně DPH: 4 100 421,38 Kč

Účastníky nově dohodnutá kupní cena činí:

Celková cena bez DPH: 3 586 360,00 Kč
DPH 21%: 753 135,60 Kč
Celková cena včetně DPH: 4 339 495,60 Kč

V. Doložky

- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

VI. Závěrečná ustanovení

- 1) Veškerá ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

5) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 216/2024 ze dne 12. 3. 2024.

Příloha č. 1: Změnový list

V Liberci dne:

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....
Josef Sobotka
jednatel společnosti

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec

Změnový list

akce: MŠ Stromovka, Liberec – modernizace hospodářské budovy – dodávka a montáž vybavení

Odpočty: CELKEM 134.933,- Kč bez DPH

Poz. E8 -1ks buben navíjecí s koncovkou SDK zdi	-21.508,- Kč bez DPH	nešel technicky upevnit do
Poz. J7 -1ks hygienická přepážka k poz. J6 uspořádání pracoviště studené kuchyně	⇒ 2.595,- Kč bez DPH	nebyla potřeba díky jinému
Poz. K3 -1ks rameno zvedací k pánvi JIPA druhý by se nevyužil	- 7.146,- Kč bez DPH	dodává se vždy pouze 1 kus,
Poz.K13 - 1ks sporák plynový s el. troubou byla zrušena plynová přípojka	-103.684,- Kč bez DPH	nemohl se dodat, protože

Přípočty: CELKEM 332.515,- Kč bez DPH

Poz.K13 +1ks sporák indukční 4 plotny s podestavbou nabídky z konce roku 2023, kvůli nedostupnosti plynu	+320.055,- Kč bez DPH	dle dohody a
Poz. S1a +1ks konzole nerez pod výrobek čaje	+ 3.910,- Kč bez DPH	v projektu neřešeno,
Poz. K20 +ks vpusť podlahová 1000x200 mm podzim 2023, umístěna před multifunkční pánvi	+ 8.550,- Kč bez DPH	odsouhlaseno na

Původní cena dle SoD ~~3.388.778,- Kč bez DPH.~~

Rozdíl oproti SoD po započítání odpočtů a přípočtů: 197.582,- Kč bez DPH

~~NOVÁ~~ CENA K FAKTURACI: 3.586.360,- Kč BEZ DPH.

TeS, spol. s r. o. CHOTĚBOŘ
TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ
Pobočka PRAHA
Modřanská 98
147 06 Praha 4

mob :

e-mai

web : <https://www.technologie-stravovani.cz>



Handwritten text, possibly a date or signature, located in the center-right area of the page.