
**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/24896**

na zhotovení stavby
„Gymnázium Česká Třebová – úprava areálu školy“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtnanem
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
sídlo: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
zastoupen: Jaroslav Karásek, jednatel společnosti
IČO: 27967638
DIČ: CZ27967638
zápis v OR: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 19148
Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2024 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/24896 na zhotovení stavby „**Gymnázium Česká Třebová – úprava areálu školy**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 4 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Původní text odst. 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit 6 882 768,79 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 1 445 381,45 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 8 328 150,24 Kč.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2. se doplňuje následující text:

„To neplatí pro práce a dodávky týkající se je rekonstrukce opěrné zdi před vstupem a úprav elektroinstalace, které je zhotovitel povinen dokončit tak, aby předávací řízení k těmto částem díla schopným převzetí bylo zahájeno nejpozději do **70** kalendářních dnů od předání staveniště.“

V ostatním se článek 3. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

a) Název přílohy č. 3 nově zní: „Harmonogram realizace po dodatku č. 1“

b) Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„4. Oceněný soupis prací změnového listu č. 1“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změnového listu č. 1

Příloha č. 2: Harmonogram realizace po dodatku č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvy, kdy původní Přílohu č. 3 smlouvy zcela nahrazuje.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/2221/24 ze dne 8. 4. 2024*

Jaroslav Karásek, jednatel,

v z. na základě plné moci
Petr Winkelhöfer a Pavel Čiha, DiS.