



KUCBX01C23BX

číslo smlouvy objednatel: SDL/ODSH/170/23/1

číslo smlouvy zhotovitele: 2023/0134

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřená dále uvedeného data dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650
Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AFRY CZ s.r.o.
se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic
Číslo účtu: 2115303107/8150
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zastoupený Ing. Petrem Košanem, jednatelem
firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze,
oddíl C vložka 8073

dále jen „zhotovitel“

1.2. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 smlouvu o dílo na akci „Přeložka silnice II/156 a II/157, 6 etapa“, číslo objednatele SDL/ODSH/170/23, číslo zhotovitele 2023/0134 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve stupni DSP, PDPS, výkon funkce Koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorského dozoru při provádění stavby „Přeložka silnice II/156 a II/157, 6 etapa“, jak je tento předmět smlouvy popsán v článku 2 Smlouvy (dále též jen „**předmět smlouvy**“).

1.3. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace předmětu smlouvy došlo na základě dodatečných požadavků objednatele ke vzniku víceprací (dále jen „**vícepráce**“), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Vícepráce jsou podrobně popsány v žádosti zhotovitele, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

2. Předmět Dodatku č. 1:

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu víceprací, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, že došlo ke změně předmětu smlouvy v rozsahu víceprací, dohodly na navýšení Ceny za dílo o částku 211.000 Kč bez DPH, a tedy na změně článku 5. Cena za dílo, odst. 5.1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku 5. Cena za dílo, odst. 5.1:

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Podrobný inženýrskogeologický průzkum	190 000,-Kč
DSP - cena bez DPH	927 700,- Kč
PDPS - cena bez DPH	514 300,- Kč
Výkon funkce Koordinátora BOZP	45 000,- Kč
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 100 hodin) (hodinová sazba AD: 1 100,- Kč bez DPH, tj. 1 331 Kč vč. DPH)	110 000,- Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla bez DPH	1 787 000,- Kč
DPH 21 %	375 270,- Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	2 162 270,- Kč

Nové znění článku 5 Cena za dílo, odst. 5.1:

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Podrobný inženýrskogeologický průzkum	190 000,-Kč
DSP - cena bez DPH	927 700,- Kč
PDPS - cena bez DPH	514 300,- Kč
Výkon funkce Koordinátora BOZP	45 000,- Kč
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 100 hodin) (hodinová sazba AD: 1 100,- Kč bez DPH, tj. 1 331 Kč vč. DPH)	110 000,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1	211.000,- Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla bez DPH	1 998 000,- Kč
DPH 21 %	419 580,- Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	2 417 580,- Kč

III. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jako příloha č.1 žádost zhotovitele.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

Elektronický podpis: 23.4.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

 Praha
AFRY
22.04.2024

objednatel

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

zhotovitel

Ing. Petr Košan
jednatel AFRY CZ s.r.o.

Datum:
12. 4. 2024
Vaše značka:
SDL/ODSH/170/23
Naše značka:
2024/0159
Odpovědná osoba / telefon:
Jan Vaněk / 725 648 479
Číslo projektu:
2023/0134

Adresa:
Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Mgr. Martin Ujhelyi
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

„Přeložka silnice II/156 a II/157, 6 etapa“ – DSP + PDPS

Žádost o dodatek č.1 k SoD

Vážený pane Ujhelyi

Na základě dodatečných požadavků objednatele došlo k navýšení rozsahu Díla specifikovaného prováděcí smlouvou č. [SDL/ODSH/170/23], a to o práce specifikované níže.

Dovolujeme si Vás tedy požádat o uzavření dodatku č. 1 SoD, kterým dojde k úpravě předmětu smlouvy a ceny za dílo.

Cenu za dílo navrhuje navýšit o 211.000,-Kč.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

Bližší specifikace dodatečných požadavků objednatele:

Provizorní komunikace

Objednatel vznesl dodatečný požadavek na realizaci stavby tak, aby nebyl ani na omezenou dobu přerušen provoz v ulici Do Mladého v úseku propojujícím MÚK Pohůrka se stávající silnicí II/157 (ulice Ledenická). Na jednáních řešících tento požadavek bylo rozhodnuto o zřízení provizorní komunikace, fungující po dobu výstavby (propojující přeložku silnice II/156 a II/157, 6. etapa s ulicí Ledenická-St. Pohůrka). Rozhodnutí o zřízení provizorní komunikace bylo učiněno v době, kdy již bylo vydáno stavební povolení na stavbu: „Přeložka silnice II/156 a II/157, 6 etapa“. Došlo tedy k vypracování samostatné dokumentace pro povolení provizorní komunikace a k inženýrské činnosti k zajištění společného povolení pro realizaci provizorní komunikace.

Sjezd na pozemek p.č. 706/1

V případě realizace tohoto sjezdu se jedná o požadavek vlastníka pozemku dotčeného stavbou „Přeložka silnice II/156 a II/157, 6 etapa“. Požadavek na zřízení sjezdu byl vznesen dodatečně jako jedna z forem kompenzace za zábor pozemku, na kterou investor přistoupil. Tento sjezd nebyl součástí PD pro stavební povolení. Bylo tedy nutné vypracovat samostatnou PD sjezdu a zajistit inženýrskou činnost vedoucí k povolení připojení sousední nemovitosti na PK.

Aktualizace záborového elaborátu po zapsání pozemků stavby do katastru nemovitostí

Pro potřeby uzavírání smluv o zřízení věcných břemen byla provedena aktualizace záborového elaborátu. Aktualizace proběhla po zapsání pozemků stavby do katastru nemovitostí.

Doplnění laboratorních rozborů z výluhů popílků dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. Tabulky 2.1.

V IGP zpracovaném v rámci dokumentace pro provádění stavby byly provedeny rozborů popílků vyskytujících se v lokalitě rušeného odkaliště teplárny ČB, dle v té době platné vyhlášky 294/2005 Sb. Z důvodu důsledné kontroly zhotovitele s ohledem na nakládání s odpady, rozhodl investor o dodatečném provedení rozborů dle vyhlášky 273/2021 Sb. A to ze vzorků popílků dostupných v archivu zpracovatele IGP.


S pozdravem

Jan Vaněk

Vedoucí projektant

Tel: +

E-mail: jan.vanek@afry.com



AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05