

Harmonogram stavby: Demolice objektů na parcele č. 494/1 k.ú. Rokytnice u Vsetína

Zhotovitel : Martin Urban
Lhota u Vsetína 10, 755 01
73257958

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	leden 2024		únor 2024				březen 2024		
				3	4	1	2	3	4	1	2	3
2023/PP	Demolice objektů na p. č. 494/1	15/1/2024	50 dnů									
VN	Vedlejší náklady	15/1/2024	4/3/2024									
ON	Ostatní náklady	15/1/2024	4/3/2024									
01	Demolice objektu SO 01 UNIMOBUNKY	22/1/2024	3/3/2024									
17	Konstrukce ze zemin	19/2/2024	23/2/2024									
18	Povrchové úpravy terénu	26/2/2024	3/3/2024									
96	Bourání konstrukcí	29/1/2024	23/2/2024									
96As	Bourání konstrukcí s obsahem Azbestu	29/1/2024	16/2/2024									
99	Staveništní přesun hmot	22/1/2024	1/3/2024									
711	Izolace proti vodě	12/2/2024	23/2/2024									
713	Izolace tepelné	29/1/2024	9/2/2024									
721	Vnitřní kanalizace	22/1/2024	2/2/2024									
722	Vnitřní vodovod	22/1/2024	2/2/2024									
725	Zařizovací předměty	22/1/2024	2/2/2024									
730	Ústřední vytápění	22/1/2024	2/2/2024									
762	Konstrukce tesařské	5/2/2024	16/2/2024									
764	Konstrukce klempířské	29/1/2024	9/2/2024									
767	Konstrukce zámečnické	29/1/2024	9/2/2024									
776	Podlahy povlakové	22/1/2024	2/2/2024									
M21	Elektromontáže	22/1/2024	2/2/2024									
999	Poplatky za skládky	12/2/2024	23/2/2024									
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	22/1/2024	23/2/2024									
02	Demolice objektu SO 02 LIKUSÁK	22/1/2024	3/3/2024									
17	Konstrukce ze zemin	19/2/2024	23/2/2024									
18	Povrchové úpravy terénu	26/2/2024	3/3/2024									
96	Bourání konstrukcí	29/1/2024	23/2/2024									
96As	Bourání konstrukcí s obsahem Azbestu	29/1/2024	16/2/2024									
99	Staveništní přesun hmot	22/1/2024	23/2/2024									
713	Izolace tepelné	29/1/2024	9/2/2024									
762	Konstrukce tesařské	5/2/2024	16/2/2024									
764	Konstrukce klempířské	29/1/2024	9/2/2024									
776	Podlahy povlakové	22/1/2024	2/2/2024									
M21	Elektromontáže	22/1/2024	2/2/2024									
999	Poplatky za skládky	12/2/2024	23/2/2024									
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	22/1/2024	23/2/2024									

V harmonogramu vyplnit buňky se světle modrým pozadím.