

DODATEK Č.2
ke smlouvě SML 990027/2022 ze dne 17.6.2022

Obec Přerov nad Labem

Přerov nad Labem čp. 38

IČ: 00239682

Zastoupený: Jiří Beneš, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 4929191/0100

(dále jen „objednatel“)

a

SKJ s.r.o.

Sídlo: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 43015

Jednatel: Jakub Jurek

IČO: 07807716 DIČ: CZ07807716

Bankovní spojení: banka Komerční banka, číslo účtu: 115-8580700287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou úpravy provedení realizace etapy II. Rekonstrukce levého břehu Salvátorského rybníka v obci Přerov nad Labem. Z tohoto důvodu došlo k vyčíslení méněprací a víceprací, které jsou součástí tohoto dodatku.
2. Předmětem méněprací a víceprací jsou:
 - a. Změna provedení základových konstrukcí pod gabionovými stěnami.
 - b. Záměna tížné zdi za gabionovou stěnu.
 - c. Změna provedení zádlahy a doplnění vodící linie ze žulových kostek podél mlatového chodníku na gabionové stěně v úseku „B“
 - d. Úprava břehové linie v úseku mezi napouštěcí lagunou a gabionovou zdí v úseku „B“.
 - e. Úprava provedení výpustného objektu (požeráku) napouštěcí laguny.
 - f. Doplnění silničních panelů.
 - g. Doplnění pomocných zámečnických konstrukcí.
3. Tento dodatek nenahrazuje uzavřenou smlouvu SML 990027/2022 ze dne 17.6.2022 a dodatek č. 1 ze dne 24.2.2023.

Článek II.
Termín plnění

1. Z důvodu změny konstrukce tížné zdi „D“ je nutné prodloužit termín dokončení stavby o 27 dní, maximálně do 15.5.2023.
2. Místo plnění díla: Salvátorský rybník, nacházející se na pozemku parc. č. 22/1 v katastrálním území Přerov nad Labem.

**Článek III.
Cena díla**

1. Za provedení díla se sjednává smluvní cena ve výši:

Cena víceprací bez DPH:	4 559 438,20,- Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 2 746 851,52,- Kč
Celková cena změny bez DPH:	1 812 586,68,- Kč
DPH 21%:	380 643,20,- Kč
Cena změny celkem včetně DPH:	2 193 229,88,- Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: 11 327 222,22,- Kč

**Článek XIII.
Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet na část „Sanace levého břehu“
Příloha č. 2 – Změnový list č.2

V Přerově na Labem

Dne: 3.4.2023

dne: 3.4.2023

Objednatel

Zhotovitel

SKJ SKJ s.r.o.
Žitavská 204
Hrádek n/N
PSC: 463 34
kolabaze@seznam.cz
+420 739 132 634 IČ: 07807716