



S00AP00YR2AS

PVMU 82664/2024 60

56.8 510

L.6, P.0, L.P.0

# DODATEK č. 1

ke

## SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: x

Číslo smlouvy objednatele: 51/10/ORI-OVZ/2023

Číslo Dodatku č. 1: 32/04/ORI-OVZ/2024

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **Ing. Jiřím Rozehnaem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022**

Ve věcech technických: **[REDAKCE]**, vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova (dále jen „MMPv“)  
**[REDAKCE]**, pracovník odd. realizace Odboru rozvoje a investic  
MMPv

IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
č. účtu: **[REDAKCE]**  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **JIM Dynamic Project s.r.o.**  
Sídlo: **Boskovická 641, 798 03 Plumlov**  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 94543  
zastoupený: **Martinem Smičkou**  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **[REDAKCE]**

IČO: **05292034**  
DIČ: **CZ05292034**  
daňový režim: **Plátce DPH**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
č. účtu: **[REDAKCE]**  
(dále jen „Zhotovitel“)

### 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 51/10/ORI-OVZ/2023 ze dne 11.12.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Novostavba zázemí na hřišti v Žešově“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 4.1.1 se mění takto:

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	2 951 250,00,- Kč
DPH 21%	619 762,50,- Kč
Původní cena včetně DPH	3 571 012,50,- Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH	-967,13,- Kč
DPH 21%	-203,10,- Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	-1 170,23,- Kč

<b>Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH</b>	<b>2 950 282,87,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>619 559,40,- Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>3 569 842,27,- Kč</b>

Tato cena byla dohodnuta jako cena maximální.

**Ke změně ceny díla došlo v důsledku víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy, které spočívají v:**

Vícepráce:

- Doplnění stavebního řeziva na dřevěnou pergolu;
- Provedení požárně bezpečnostních opatření obytného kontejneru z požadavku Hasičského záchranného sboru;
- Doplnění ornice a založení nového trávníku fotbalového hřiště navazujícího na nové zázemí.

Méněpráce:

- Nebyl proveden překop komunikace kvůli přípojkám. Pod komunikací byly položeny chráničky při její rekonstrukci;
- Nebyl proveden odvodňovací žlab, zpevněná plocha byla vyspádovaná do zeleně;
- Nebyla provedena stěna z drátokamenných košů (gabionů) z důvodu zvětřené prostoru mezi zázemím a ŽB opěrnou stěnou;
- Nebyl proveden vsakovací objekt. Vsakování řešeno alternativně do šterkové vrstvy pod obytnými kontejnery.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

**Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet VCP a MNP

V Prostějově dne 22. 04. 2024

V Plumlově dne

17. 4. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

  
Ing. Jiří Rozehnal  
2. náměstek primátora

  
Martin Smička  
JIM Dynamic Project s.r.o.