

## **DODATEK č. 07732-2024-4502-D-0102/95-01-001-S00689-01**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace SEZ východní části hlavního ohniska kontaminace permského kolektoru na lokalitě KARA Trutnov“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **EKORA s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4  
IČO: 61681369  
DIČ: CZ61681369  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36423  
zastoupena: Ing. Tomášem Medřickým, jednatelem  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07732-2021-4502-S-0102/95-01-001-S00689 ze dne 22. 10. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z ledna 2024, označeného „Sanace SEZ východní části hlavního ohniska kontaminace permského kolektoru na lokalitě KARA Trutnov“ – Změna závazku ze smlouvy č. 1“, vypracovaného

zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod PID: MFCREXBGTA, který obsahuje specifikaci změny, včetně aktualizovaného rozpočtu (dále jen „ZZS č. 1“).

Popis ZZS č. 1:

Předmětem požadavku je intenzifikace sanačního zásahu v problematických oblastech sanace SEZ na lokalitě PRATR s. s. (dříve KARA Trutnov), spojená s prodloužením doby sanace a zvýšením četnosti a množství aplikovaných redukčních činidel včetně rozšíření o aplikaci mZVI (mikro Fe), jelikož dosavadní projektované práce s aplikací redukčního činidla nano Fe na základě aktuálních podmínek na lokalitě po 3. aplikačním cyklu (celkem projektovány 4. aplikační cykly) nevedou k dokončení sanačního zásahu ve smluvním termínu a k dosažení cílových limitů sanace uložených Rozhodnutím ČIŽP OI Hradec Králové ze dne 15. 5. 1997 a ze dne 21. 9. 2009.

ZZS č. 1 zahrnuje méněpráce v podobě nerealizace projektovaných technických prací v rozpočtových položkách:

- Odd. B Doplnující hg.průzkum permu vých.části hlavního ohniska,
- Odd. C Sanace podzemních vod,
- Odd. D Monitoring.

ZZS č. 1 zahrnuje vícepráce v podobě zvýšených nákladů spojených s intenzifikací sanačního zásahu (množství aplikovaných redukčních činidel a použití mikroFe k projektovanému nanoFe) a s tím i spojenou prodlouženou dobou plnění (četnost aplikačních cyklů, tj. prodloužení o 5. a 6. aplikační cyklus) v rozpočtových položkách:

- Odd. C sanace podzemních vod:
  - pododd. Provozní aplikace ISCHR,
  - podpdd. Redukční činidla,
- Odd. D Monitoring,
- Odd. E Vyhodnocování sanace – inženýring,
- Odd. F Vedlejší náklady.

Potřeba méně prací v hodnotě 611 462,00 Kč, více prací v 2 249 689,20 Kč.

Cenový nárůst (navýšení) ve výši 1 638 227,20 Kč, tj. 17, 24 %.

Odůvodnění ZZS č. 1:

ZZS č. 1 vychází zejména z potřeby dokončení sanačního zásahu za splnění cílových limitů sanace uložených v Rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové ze dne 15. 5.1997 a ze dne 21. 9. 2009.

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

### **Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

**Cena za provedení díla bez DPH činí 11 138 062,20Kč** (slovy: jedenáct-milionů-sto-třicet-osm-tisíc-šedesát-dva korun českých a dvacet haléřů).

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **557 000,-Kč** (slovy: pět-set-padesát-sedm tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí objednateli** navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

**První věta bodu 3.5 Smlouvy** nově zní takto:

*„ Zhotovitel **dokončí sanační práce a doručí závěrečnou zprávu sanace** všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději **do 15. 5. 2025**, přičemž v posledním čtvrtletí zhotovitel nastaví sanační práce tak, aby mohl výsledky prací zpracovat do závěrečné zprávy sanace.“*

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 22.4.2024  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 22.4.2024  
Za EKORA s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Tomáš Medřický**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX