

Dodatek č. 4

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4206/2017

**"Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla
Libereckého kraje"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem
hejtmana Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

re:architekti studio s.r.o.

se sídlem se sídlem Melantrichova 463/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 05559022

DIČ: CZ05559022

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. David Pavlišta, jednatel společnosti

bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

číslo účtu: 2701102949/2010

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265447

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4206/2017, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje", a dále dne 29. 4. 2019 uzavřely smluvní

strany k této smlouvě Dodatek č. 1, dne 20. 4. 2020 Dodatek č. 2 a dne 3. 7. 2020 Dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektu o levobřežní rampu navazující na stavební objekt SO 201 Lávka. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci o společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na rozšíření projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace tak, aby byl naplněn důvod pro uzavření tohoto dodatku popsán výše.
3. Zhotovitel se zavazuje provést rozšíření projektové dokumentace a upravenou projektovou dokumentaci předat objednateli nejpozději do 30. 6. 2024. Pro případ, že zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis prací dodávek a služeb k upravené projektové dokumentaci a předat ho objednateli nejpozději do 30 dnů od odevzdání upravené projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby. Pro případ, že zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje obstarat všechna pravomocná povolení s vyznačenou doložkou právní moci + ověření dokumentace od stavebního úřadu: ve lhůtách správních orgánů.
6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli upravenou projektovou dokumentaci v tomto rozsahu a v této podobě: Levobřežní rampu navazující na stavební objekt SO 201 Lávka, součástí dokumentace bude i projekt veřejného osvětlení rampy, soupis prací, dodávek a služeb a zajištění inženýrské činnosti k dané části.
7. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace dle tohoto dodatku ve výši 240.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), tj. 290.400,- Kč včetně DPH (slovy: dvě stě devadesát tisíc čtyři sta korun českých).
8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace dle tohoto dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány bez výhrad.
9. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	8.789.500,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	240.000,- Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	9.029.500,- Kč
DPH	1.896.195,- Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	10.925.695,- Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku nevyplývá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na projektovou dokumentaci, vztahují na projektovou dokumentaci upravenou podle tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 779/24/RK ze dne 16. 4. 2024.

V Liberci dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Ing. arch. David Pavlišta
jednatel společnosti