

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo: 230 000 350

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Františkem Masařem, – ředitel společnosti

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. I. [REDACTED] – investiční náměstkyně

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. Společnost: SITEL, spol. s r.o.

sídlo/místo podnikání: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

doručovací adresa: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725

zastoupena: Ing. [REDACTED] CSc., jednatelem

IČO: 447 97 320

DIČ: CZ44797320

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. et Ing. [REDACTED], Ph.D., výkonný ředitel, prokurista

ve věcech technických a smluvních ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Bc. Petr Sodoma, ředitel oblasti východní Čechy

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo číslo 1.

I.

Dne 1.11.2023 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo na výměnu původních datových rozvaděčů DT1 pro část starého vodojemu, DT2 pro část nového vodojemu a DT3 pro část

dochlorovací stanice, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci vypracované společností SITEL, spol. s r.o.

II.

Smluvní strany dohodly, že z důvodu stavební nepřipravenosti části nové technologie na straně investora se tímto dodatkem číslo 1 mění čl. III. **Termín a místo plnění**, kdy v tomto článku se mění odst. 1 písm. B), kde se plně nahrazují tyto termíny:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.10.2024

III.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne: 23.4.2024

V Praze dne: 15.4.2024

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B vložka 999

Ing. František Masař – ředitel
společnosti

za objednatele

Bc. Petr Sodoma – ředitel oblasti

za zhotovitele

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

