

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952200009
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229150009

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková
Ing. Lubor Dítě
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200009, na akci „*Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.2.

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné činnosti požadované objednatelem v celkové výši **27 000,00 Kč bez DPH**.

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa III.	Výkon autorského dozoru	
	Navýšení předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD (hod):	45
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	600 Kč
	Navýšení ceny výkonu činnosti AD (hod):	27 000 Kč
		27 000 Kč

Čl. 4. Cena díla

Stávající text smlouvy o dílo se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23. 1. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 137 000,00 Kč,

Dodatečné práce a činnosti bez DPH dle dodatku č. 1 činí 27 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **164 000,00 Kč**

Zdůvodnění změny ceny díla

Potřeba rozšíření výkonu činnosti autorského dozoru a tím i změna ceny je způsobena nepředvídatelnými událostmi, které nastaly v důsledku ukončení smlouvy na realizaci stavby s původním zhotovitelem a v důsledku nutnosti zajistit výkon autorského dozoru i v průběhu realizace díla s nově vybraným zhotovitelem stavby v souladu s § 152 odst. 4 stavebního zákona.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952200009 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek

Investiční ředitel

podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Jednatel

podepsán elektronicky