

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb

Dokumentace pro inženýrskogeologický průzkum železničního spodku

Název zakázky: Soubor staveb: 1. „Boskovická spojka“, 2. „Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Rakvice – Břeclav“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1591/2024

číslo jednací: 2923/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/Sub.ISPOROFIN: 3273214901/5623520019, 5623520060

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B1217

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 3. 2024 na poskytování služeb Dokumentace pro inženýrskogeologický průzkum železničního spodku Název zakázky: Soubor staveb: 1. „Boskovická spojka“ 2. „Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Rakvice – Břeclav“

(dále jen „**Dodatek**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1.** Smluvní strany se dohodly na úpravě fakturace předmětu plnění Díla, aby odpovídala čl. 3.3 Smlouvy o dílo. Tzn., fakturace bude provedena tak, aby souhlasila s dílčí cenou plnění jednotlivých staveb.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.2.** Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3.** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4.** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5.** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6.** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle Dodatku č. 1
 - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle Dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

24.4.2024

19.4.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování předmětu plnění pro obě stavby společně:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
850 200 Kč	178 542 Kč	1 028 742 Kč

Z toho:

Cena Díla (bez DPH) „Boskovická spojka“	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
366 600 Kč	76 986 Kč	443 586 Kč

Cena Díla (bez DPH) "Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Rakvice – Břeclav"	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
483 600 Kč	101 556 Kč	585 156 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	366 600 Kč	443 586 Kč
2. Dílčí etapa	483 600 Kč	585 156 Kč
Celkem:	850 200 Kč	1 028 742

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Boskovická spojka

Předmět díla se zapracovanými připomínkami - bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude 366 600 Kč bez DPH.

2. dílčí etapa:

Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Rakvice - Břeclav

Předmět díla se zapracovanými připomínkami - bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude 483 600 Kč bez DPH.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.