

Agendové číslo: d202300505/1
Evidenční číslo: d202400268

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202300505 ze dne 18. 12. 2023

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

STRIX Chomutov, a.s.

sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČ: 27274535
DIČ: C727274535
zastupuje: [REDACTED] len představenstva
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2023 smlouvu o dílo č. d202300505 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo vybudování potrubního systému pro dopouštění Kamencového jezera v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla a termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 27. 3. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 27. 3. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 1, jehož součástí je i změnový položkový rozpočet, ze dne 27. 3. 2024, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 27. 3. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH: 2.590.109,00 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 543.922,89 Kč
*cena s DPH: **3.134.031,89 Kč***


IV. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V. odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
5. *Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli do 30. 5. 2024.*

V. Závěrečná ustanovení


1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 27. 3. 2024, jehož součástí je i změnový položkový rozpočet.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl [redacted] náměstek primátora města Chomutova, v souladu se směrnicí Rady statutárního města Chomutova k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2023 – 47 schválenou usnesením č. 163/24 ze dne 27. 2. 2024, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne



Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor

V Chomutově dne



STRIX Chomutov, a.s.
[redacted]
člen představenstva

Změnový list

Příloha č. 1 **Dodatku č. 1** ke Smlouvě o dílo č. d202300505 ze dne 18. 12. 2023

Změnový list č. 1 ze dne 27.3.2024

Název stavby:	Systém dopouštění Kamencového jezera
Číslo smluvního vztahu:	SoD, d202300505 z 18. 12. 2023
Název části stavby (PS, SO):	Systém dopouštění Kamencového jezera
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. a V. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>ZL 1.1 – KOLIZE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ (VTL) dle stanoviska GasNet, s.r.o. se v zájmovém území nachází vysokotlaký (VTL) plynovod DN500. Skutečná trasa a uložení potrubí musí být vytyčena před zahájením činnosti příslušným pracovníkem. Do vytyčení a samotné realizace není známa přesná poloha a uložení potrubí.</p> <p>ZL 1.2 – VYSTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY/INVESTICE POVODÍ/TERMÍN Dle PD proběhne úprava vystrojení armaturní šachty (ve vlastnictví Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, dále POH), tak aby navržený systém dopouštění KJ mohl být napojen na přívodní potrubí z přivaděče Ohře – Bílina. Na vystrojení armaturní šachty musí být dodavatelem stavby zpracována realizační dokumentace (Výrobní dokumentace), kterou musí odsouhlasit vlastník armaturní šachty (POH). Dle předpokladu v PD a stanoviska POH stavba dopouštění KJ není věcně, ani časově vázána na jiné stavby ani jiné související investice.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <p>ZL 1.1 – KOLIZE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ (VTL) na základě jednání (TDS, AD) byl zástupcem AD poskytnut návrh na provedení řešení křížení stávajícího VTL plynovodu. Návrh je zpracován na základě podmínek ochrany potrubí spol. GasNet ve výkresové části a bude projednán se zástupci objednatele, TDS a dodavatele. Potrubí v místě křížení bude uloženo do chráničky a osazeno povoleným ohybem, s použitím příslušných propojovacích armatur (celkem v délce 6 m), tak aby bylo zachováno požadované minim.krytí VTL plynovodu. Předpokládaný finanční náklad provedení úprav nad plynovodem činí: 28.712,00 Kč bez DPH (viz změnový rozpočet)</p> <p>ZL 1.2 – VYSTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY/INVESTICE POVODÍ/TERMÍN Schválená dílenská dokumentace vyžaduje nejen větší finanční nákladovost, než je uvažováno v PD (zozpočet), ale také má vliv na termín dokončení díla. Viz. „Dílenská dokumentace“/HMG POH. Samotný vstup do šachty POH bude povolen až v určité fázi jejich investice (dle aktuálního HMG 22. 4. 2024). Předpokládaný finanční náklad vystrojení šachty činí: 63.195,00 Kč bez DPH (viz změnový rozpočet).</p>	
<p>Celkové náklady (VCP) pro výše uvedené změny: 91. 907,00 Kč bez DPH (111.207,47 Kč s DPH)</p> <p>Výše uvedené bude mít vliv na termín pro dokončení díla: do 30. 5. 2024 (zhotovitel SMCH).</p>	

Zdůvodnění změny:**ZL 1.2 - KOLIZE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ (VTL)**

Úprava trasy, při křížení VTL plynovodu s nově instalovaným trubním vedením, pro dopouštění Kamencového jezera v návaznosti na dodržení veškerých podmínek, vyplývajících z vyjádření správce sítě společnosti GasNet s.r.o.

ZL 1.2 – VYSTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY/INVESTICE POVODÍ/TERMÍN

Nutná součinnost s Povodím Ohře s.p., závod Chomutov při úpravách stávající šachty, dle PD a nově zpracované výrobní dokumentace, dle požadavků Povodí Ohře s.p.

Zástupcem POH byl předložen harmonogram (HMG) na provádění vyvolané investice, pod názvem „VD Otvice – sanace napouštěcího potrubí“. V návaznosti na předložený HMG od zástupců POH bude zahájena odstávka 22. 4. 2024. Z výše uvedeného je tedy možné zahájení prací a následné úpravy stávající šachty pro napojení dopouštěcího potrubí 23. 4. 2024. Do tohoto termínu není možné provádět práce (napojení, vystrojení) v armaturní šachtě.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	SINGS projekční kancelář s.r.o. a Viktor Hájek

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	3.022.824,-Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	111.207,47 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	3.134.031,47 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.3.2024
Nový termín dokončení díla:	30.5.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele

Datum: 27.3.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

[Redacted signature and name]

Datum: 27.3.2024

Pod

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

[Redacted signature and name]

Datum: 27.3.2024

Podpis:



Oprávněný zástupce autorského dozoru:

[Redacted signature and name]

Datum: 27.3.2024

Podpis:

[Redacted signature]

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - VV - Systém dopouštění Kamencového jezera

Objekt:

Dodatek - Více a méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

91 907,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 907,00	21,00%	19 300,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 207,47

Projektant

Zpracovatel

STRI

Polní 47

IČ: 27274

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.3.

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

STRI

Polní 47

IČ: 27274

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.3.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 3 - VV - Systém dopouštění Kamencového jezera

Objekt: **Dodatek - Více a méněpráce**


Místo: Datum: 27.03.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	91 907,00
008 - Trubní vedení	66 963,00
HSV - Práce a dodávky HSV	24 944,00
8 - Trubní vedení	24 944,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - VV - Systém dopouštění Kamencového jezera

Objekt:

Dodatek - Více a méněpráce

Místo:

Datum: 27.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 907,00

D		008	Trubní vedení			66 963,00		
100	K	8574229.R1	Úpravy stávající šachty vyplávající z požadavků Povodí Ohře s.p.	soubor	1,000	63 195,00	63 195,00	
101	K	87132.R2	Křížení VTL plynovodu - dodávka a osazení chráničky vč.nasunutí potrubí,tepelné izolace,zajištění konců chráničky	m	3,000	2 158,00	6 474,00	
33	K	871321221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 9,5 mm	m	-6,000	116,00	-696,00	URS
34	M	28613132	trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 160x9,5mm	m	-6,000	335,00	-2 010,00	URS

D		HSV	Práce a dodávky HSV			24 944,00		
---	--	-----	---------------------	--	--	-----------	--	--

D		8	Trubní vedení			24 944,00		
95	K	871321211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm	m	6,000	183,00	1 098,00	CS ÚRS 2023 02
96	M	28613118	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	6,000	849,00	5 094,00	CS ÚRS 2023 02

VV		5,91133004926108*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			6,000		
----	--	--	--	--	-------	--	--

97	K	877321110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	4,000	444,00	1 776,00	CS ÚRS 2023 02
99	M	NCL.615275	FRIALEN - W45 d160, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro	kus	4,000	4 244,00	16 976,00	