


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_18: Změna 18 - Doplnění IP vrátníku							46 599
A.1.4.7.1.01: Strukturovaná kabeláž							46 599
1 220.	A.1.4.7.1.01_023	SOD	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	1,0	16,24	16
1 221.	A.1.4.7.1.01_024	SOD	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	1,0	51,22	51
1 238.	A.1.4.7.1.01_041	SOD	Montáž - IP dveřní audio panel, 1 tlač., klávesnice, licence k TÚ - vč. zprovoznění	ks	1,0	1 561,72	1 562
1 239.	A.1.4.7.1.01_042	SOD	Dodávka - IP dveřní audio panel, 1 tlač., klávesnice, licence k TÚ - vč. zprovoznění	ks	1,0	26 201,89	26 202
1 240.	A.1.4.7.1.01_043	SOD	Montáž - Podsvícený info panel bez tlačítek	ks	1,0	1 224,88	1 225
1 241.	A.1.4.7.1.01_044	SOD	Dodávka - Podsvícený info panel bez tlačítek	ks	1,0	10 411,46	10 411
1 242.	A.1.4.7.1.01_045	SOD	Montáž - Zápusťná krabice se stříškou pro 2 moduly, vč. vysekání kapsy	ks	1,0	244,98	245
1 243.	A.1.4.7.1.01_046	SOD	Dodávka - Zápusťná krabice se stříškou pro 2 moduly, vč. vysekání kapsy	ks	1,0	1 837,32	1 837
1 248.	A.1.4.7.1.01_051	SOD	Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát	ks	1,0	78,71	79
1 249.	A.1.4.7.1.01_052	SOD	Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát	ks	1,0	14,99	15
1 250.	A.1.4.7.1.01_053	SOD	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6	m	55,0	12,49	687
1 250.	A.1.4.7.1.01_053.1	R položka	Montáž - Kabel propojení IP vrátníku s řídicí jednotkou dveří	m	5,0	12,49	62
1 251.	A.1.4.7.1.01_054	SOD	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6	m	55,0	11,24	618
1 251.	A.1.4.7.1.01_054.1	R položka	Dodávka - Kabel propojení IP vrátníku s řídicí jednotkou dveří	m	5,0	17,01	85
1 276.	A.1.4.7.1.01_079	SOD	Montáž - Trubka ohebná, o 20mm, pod omítku	m	18,0	31,23	562
1 277.	A.1.4.7.1.01_080	SOD	Dodávka - Trubka ohebná, o 20mm, pod omítku	m	18,0	14,99	270
1 280.	A.1.4.7.1.01_083	SOD	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	10,0	54,97	550
1 284.	A.1.4.7.1.01_087	SOD	Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení	ks	2,0	234,88	470
1 287.	A.1.4.7.1.01_090.2	R položka	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,0	747,74	748
1 288.	A.1.4.7.1.01_091	SOD	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	1,0	54,97	55
1 290.	A.1.4.7.1.01_093.1	R položka	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,0	848,34	848




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 19		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Revize slaboproudu – úprava PD 30.8.2023				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě změny projektové dokumentace slaboproudu došlo k navýšení datových zásuvek ve 3.NP.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				




Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Revize slaboproudu – úprava PD 30.8.2023		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě změny projektové dokumentace slaboproudu došlo k navýšení datových zásuvek ve 3.NP.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-14.190,00 Kč	118.044,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
103.854,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_19: Změna 19 - Revize slaboproudu - úprava PD 30.8.2023								103 854
A.1.4.7.1.01: Strukturovaná kabeláž								80 583
1 202.	SP	A.1.4.7.1.01_005	SOD	Montáž - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	2,0	2 030,23	4 060
1 203.	SP	A.1.4.7.1.01_006	SOD	Dodávka - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	2,0	1 717,89	3 436
1 204.	SP	A.1.4.7.1.01_007	SOD	Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	1,0	78,71	79
1 205.	SP	A.1.4.7.1.01_008	SOD	Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	1,0	319,84	320
1 216.	SP	A.1.4.7.1.01_019	SOD	Montáž - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	3,0	16,24	49
1 217.	SP	A.1.4.7.1.01_020	SOD	Dodávka - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	3,0	32,48	97
1 220.	SP	A.1.4.7.1.01_023	SOD	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	20,0	16,24	325
1 221.	SP	A.1.4.7.1.01_024	SOD	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	20,0	51,22	1 024
1 246.	SP	A.1.4.7.1.01_049	SOD	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	- 1,0	234,88	- 235
1 246.	SP	A.1.4.7.1.01_049.1	R položka	Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podlahová krabice	ks	2,0	106,04	212
1 246.	SP	A.1.4.7.1.01_049.2	R položka	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podlahová krabice	ks	6,0	234,88	1 409
1 247.	SP	A.1.4.7.1.01_050	SOD	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	- 1,0	234,88	- 235
1 247.	SP	A.1.4.7.1.01_050.1	R položka	Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podlahová krabice	ks	2,0	275,32	551
1 247.	SP	A.1.4.7.1.01_050.2	R položka	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podlahová krabice	ks	6,0	550,65	3 304
1 248.	SP	A.1.4.7.1.01_051	SOD	Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát	ks	8,0	78,71	630
1 249.	SP	A.1.4.7.1.01_052	SOD	Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát	ks	8,0	14,99	120
1 250.	SP	A.1.4.7.1.01_053	SOD	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6	m	1 632,0	12,49	20 390
1 251.	SP	A.1.4.7.1.01_054	SOD	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6	m	1 632,0	11,24	18 351
1 270.	SP	A.1.4.7.1.01_073	SOD	Montáž - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	69,0	23,74	1 638
1 271.	SP	A.1.4.7.1.01_074	SOD	Dodávka - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	69,0	11,24	776
1 272.	SP	A.1.4.7.1.01_075	SOD	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	- 1,0	54,97	- 55
1 273.	SP	A.1.4.7.1.01_076	SOD	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	- 1,0	33,73	- 34
1 274.	SP	A.1.4.7.1.01_077	SOD	Montáž - Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	13,0	54,97	715
1 275.	SP	A.1.4.7.1.01_078	SOD	Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	13,0	14,99	195
1 276.	SP	A.1.4.7.1.01_079	SOD	Montáž - Trubka ohebná, o 20mm, pod omítku	m	18,0	31,23	562
1 277.	SP	A.1.4.7.1.01_080	SOD	Dodávka - Trubka ohebná, o 20mm, pod omítku	m	18,0	14,99	270
1 280.	SP	A.1.4.7.1.01_083	SOD	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	- 3,0	54,97	- 165
1 283.	SP	A.1.4.7.1.01_086	SOD	Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení	ks	2,0	78,71	157

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 287.	SP	A.1.4.7.1.01_090.3	R položka	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,0	1 271,62	1 272
1 288.	SP	A.1.4.7.1.01_091	SOD	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	20,0	54,97	1 099
1 290.	SP	A.1.4.7.1.01_093.2	R položka	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,0	1 696,67	1 697
1 290.	SP	A.1.4.7.1.01_093.3	R položka	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	1 508,16	1 508
1 290.	SP	A.1.4.7.1.01_093.4	R položka	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	1,0	869,91	870
1 357.	SP	A.1.4.7.2.01_067	SOD	Montáž - Trubka ohebná, o 25mm, pod omítku	ks	276,0	31,23	8 621
1 357.	SP	A.1.4.7.2.01_067.1	R položka	Montáž - Trubka ohebná, o 40mm, podlaha	ks	20,0	38,46	769
1 358.	SP	A.1.4.7.2.01_068	SOD	Dodávka - Trubka ohebná, o 25mm, pod omítku	ks	276,0	21,24	5 862
1 358.	SP	A.1.4.7.2.01_068.1	R položka	Dodávka - Trubka ohebná, o 40mm, podlaha	ks	20,0	46,97	939

A.1.4.7.2.01: EPS - Elektrická požární signalizace

- 7 235

1 308.	SP	A.1.4.7.2.01_018	SOD	Montáž - Multisenzorový hlásič pro detekci kouře a tepla s integr. zkratovým izolátorem	ks	- 2,0	124,94	- 250
1 309.	SP	A.1.4.7.2.01_019	SOD	Dodávka - Multisenzorový hlásič pro detekci kouře a tepla s integr. zkratovým izolátorem	ks	- 2,0	1 256,87	- 2 514
1 310.	SP	A.1.4.7.2.01_020	SOD	Montáž - Sokl pro multisenzorový hlásič	ks	- 2,0	62,47	- 125
1 311.	SP	A.1.4.7.2.01_021	SOD	Dodávka - Sokl pro multisenzorový hlásič	ks	- 2,0	153,67	- 307
1 316.	SP	A.1.4.7.2.01_026	SOD	Montáž - Paralelní indikátor	ks	- 1,0	187,41	- 187
1 317.	SP	A.1.4.7.2.01_027	SOD	Dodávka - Paralelní indikátor	ks	- 1,0	299,85	- 300
1 318.	SP	A.1.4.7.2.01_028	SOD	Montáž - Krabice pro paralelní indikátor	ks	- 1,0	16,24	- 16
1 319.	SP	A.1.4.7.2.01_029	SOD	Dodávka - Krabice pro paralelní indikátor	ks	- 1,0	126,19	- 126
1 339.	SP	A.1.4.7.2.01_049	SOD	Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8, B2caS1D1	m	- 28,0	12,49	- 350
1 340.	SP	A.1.4.7.2.01_050	SOD	Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8, B2caS1D1	m	- 28,0	7,50	- 210
1 349.	SP	A.1.4.7.2.01_059	SOD	Montáž - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásu	ks	- 72,0	23,74	- 1 709
1 350.	SP	A.1.4.7.2.01_060	SOD	Dodávka - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásu	ks	- 72,0	11,24	- 810
1 366.	SP	A.1.4.7.2.01_076.1	R položka	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky -- atd.)	kpl	- 1,0	74,03	- 74
1 367.	SP	A.1.4.7.2.01_077.1	R položka	Programování a zprovoznění systému EPS	kpl	- 1,0	257,07	- 257

A.1.4.7.3.01: PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

- 6 231

1 383.	SP	A.1.4.7.3.01_013	SOD	Montáž - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, montážní výška 1,5 - 3m	ks	- 2,0	124,94	- 250
1 384.	SP	A.1.4.7.3.01_014	SOD	Dodávka - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, montážní výška 1,5 - 3m	ks	- 2,0	729,64	- 1 459
1 394.	SP	A.1.4.7.3.01_024	SOD	Montáž - Kabel sdělovací 3x2x0,5	m	- 66,0	12,49	- 825
1 395.	SP	A.1.4.7.3.01_025	SOD	Dodávka - Kabel sdělovací 3x2x0,5	m	- 66,0	11,24	- 742
1 402.	SP	A.1.4.7.3.01_032	SOD	Montáž - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásu	ks	- 76,0	23,74	- 1 804
1 403.	SP	A.1.4.7.3.01_033	SOD	Dodávka - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásu	ks	- 76,0	11,24	- 855
1 413.	SP	A.1.4.7.3.01_043.1	R položka	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky -- atd.)	kpl	- 1,0	39,52	- 40
1 414.	SP	A.1.4.7.3.01_044.1	R položka	Programování a zprovoznění systému PZTS	kpl	- 1,0	257,07	- 257

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A.1.4.7.4.01: CCTV - Kamerový systém								27 673
1 418.	SP	A.1.4.7.4.01_001	SOD	Montáž - Vnitřní IP dome kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265, VA	ks	2,0	391,05	782
1 419.	SP	A.1.4.7.4.01_002	SOD	Dodávka - Vnitřní IP dome kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265, VA	ks	2,0	5 850,82	11 702
1 420.	SP	A.1.4.7.4.01_003	SOD	Montáž - Instalační krabice pro montáž dome kamery	ks	2,0	156,17	312
1 421.	SP	A.1.4.7.4.01_004	SOD	Dodávka - Instalační krabice pro montáž dome kamery	ks	2,0	267,37	535
1 430.	SP	A.1.4.7.4.01_013	SOD	Montáž - Licence pro připojení 1 kamery	ks	2,0	1 224,88	2 450
1 431.	SP	A.1.4.7.4.01_014	SOD	Dodávka - Licence pro připojení 1 kamery	ks	2,0	4 287,07	8 574
1 432.	SP	A.1.4.7.4.01_016.2	R položka	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky -- atd.)	kpl	1,0	306,85	307
1 433.	SP	A.1.4.7.4.01_017.2	R položka	Programování a zprovoznění systému CCTV	kpl	1,0	848,34	848
1 434.	SP	A.1.4.7.4.01_018.2	R položka	Funkční zkouška systému	kpl	1,0	424,17	424
1 435.	SP	A.1.4.7.4.01_019.2	R položka	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,0	565,56	566
1 436.	SP	A.1.4.7.4.01_020.1	R položka	Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení CCTV	kpl	1,0	424,17	424
1 437.	SP	A.1.4.7.1.01_093.5	R položka	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	350,74	351
1 438.	SP	A.1.4.7.1.01_093.6	R položka	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	1,0	398,20	398
A.1.4.7.9.01: Slaboproud - Ostatní								9 064
1 505.	SP	A.1.4.7.9.01_001.1	R položka	Veškeré potřebné zkoušky	kpl	1,0	1 542,43	1 542
1 506.	SP	A.1.4.7.9.01_002.1	R položka	Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení	kpl	1,0	771,21	771
1 507.	SP	A.1.4.7.9.01_003.1	R položka	Testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,0	1 928,04	1 928
1 508.	SP	A.1.4.7.9.01_004.1	R položka	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1,0	4 498,75	4 499
1 509.	SP	A.1.4.7.9.01_005.1	R položka	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, -- antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1,0	323,91	324




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 20		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění chybějícího kabelu pro požárně funkční zařízení 2.NP a 3.NP				
Popis a zdůvodnění změny:				
Doplnění kabeláže pro požárně funkční zařízení (NO, Koplery EPS, Odvětrání CHUC - 2.NP a 3.NP), která chyběla v rozpočtu projektové dokumentace.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:


Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENÍŽ

Křenov



Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Doplnění chybějícího kabelu pro požárně funkční zařízení 2.NP a 3.NP		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění kabeláže pro požárně funkční zařízení (NO, Koplery EPS, Odvětrání CHUC - 2.NP a 3.NP), která chyběla v rozpočtu projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	160.207,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
160.207,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_20: Změna 20 - Doplnění chybějícího kabelu pro požárně funkční zařízení 2.NP a 3.NP							160 207
A.1.4.6.1.01: Silnoproud - Elektroinstalace							148 963
1 121.	A.1.4.6.1.01_121	SOD	kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru např. Prafladur-J 3x1,5	m	820,0	42,48	34 833
1 125.	A.1.4.6.1.01_125	SOD	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, - - NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	820,0	118,69	97 326
1 132.	A.1.4.6.1.01_132	SOD	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	ks	0,3	46 851,56	14 055
1 158.	A.1.4.6.4.01_002	SOD	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a - - šířky přes 5 do 7 cm	m	44,0	62,47	2 749
A.1.4.6.9.01: Silnoproud - Elektro - Ostatní							11 244
1 194.	A.1.4.6.9.01_004	SOD	Testy, revize a uvedení do provozu	kpl	0,1	49 975,00	4 998
1 196.	A.1.4.6.9.01_006	SOD	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	0,2	31 234,38	6 247



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 21			
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice				
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024			
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna rozvaděčů, plus doplnění FVE					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě doplnění projektové dokumentace ohledně FVE a věcí pro funkci objektu (chlazení CBS, měření spotřeby el. energie, ovládání požárně bezpečnostních zařízení - požární klapky, vyhřívání vpustí). Dále byla přidány do rozvaděčů podružné elektroměry pro jednotlivé ordinace. Změna rozvaděčů oproti projektové dokumentaci.					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					




Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Změna rozvaděčů, plus doplnění FVE		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě doplnění projektové dokumentace ohledně FVE a věcí pro funkci objektu (chlazení CBS, měření spotřeby el. energie, ovládání požárně bezpečnostních zařízení - požární klapky, vyhřívání vpustí). Dále byla přidány do rozvaděčů podružné elektroměry pro jednotlivé ordinace. Změna rozvaděčů oproti projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	911.599,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
911.599,00 Kč	31.8.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_21: Změna 21 - Změna rozvaděčů, plus doplnění FVE						911 599	
A.1.4.6.1.01: Silnoproud - Elektroinstalace						911 599	
1.	Z21136-11.1	R položka	Rozvaděč RE s přípravou pro FVE a TS navýšení k původní ceně RE	kus	1,0	219 765,07	219 765
2.	Z21136-11.2	R položka	Doplnění skříňové navýšení příkonů na 3x 250A (FVE)	kus	2,0	69 765,10	139 530
3.	Z21136-11.3	R položka	Doplnění měření spotřeby el.energie RH(17),R1(5),R2.1(8)R2.2(7)R3(5)	kus	39,0	13 045,97	508 793
4.	Z21136-11.4	R položka	Doplnění ovládání požárních klapek včetně zdroje na 24V RH(1), R3(1), R2.2(1)	kus	3,0	5 582,21	16 747
5.	Z21136-11.5	R položka	Doplnění chlazení pro CBS ovládané EPS a napájené z RH	kus	1,0	5 582,21	5 582
6.	Z21136-11.6	R položka	Termostát pro chazení CBS	kus	1,0	3 435,78	3 436
7.	Z21136-11.7	R položka	Doplnění čidla teploty R3 -(pro ovládání vpustí)	kus	1,0	7 186,41	7 186
1 005.	A.1.4.6.1.01_005	SOD	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a - - přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	1,0	54,97	55
1 006.	A.1.4.6.1.01_006	SOD	materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1902 500 - - V, D69 x 30mm	kus	1,0	14,99	15
1 111.	A.1.4.6.1.01_111	SOD	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. - - Praflasafe, CXKH-R B2ca s1 d0, průřez Cu 4 x 1,5 (J)	m	8,0	46,23	370
1 113.	A.1.4.6.1.01_113	SOD	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. - - Praflasafe, CXKH-R B2ca s1 d0, průřez Cu 3 x 2,5 (J)	m	60,0	49,98	2 999
1 125.	A.1.4.6.1.01_125	SOD	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, - - NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2	m	60,0	118,69	7 121



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 22		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odvodnění atria				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle požadavku Investora bude provedeno odvodnění atria do vpusti a napojeno do dešťové kanalizace.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENB

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Odvodnění atria		
Popis a zdůvodnění změny:		
Dle požadavku Investora bude provedeno odvodnění atria do vpusti a napojeno do dešťové kanalizace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	17.582,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17.582,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitel:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):