


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_22: Změna 22 - Odvodnění atrie							17 582
001: Zemní práce							5 100
5 035.	175111101	R položka	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,0	740,01	2 220
5 036.	58337310	R položka	šterkopisek frakce 0/4	t	6,0	480,00	2 880
008: Trubní vedení							1 955
5 034.	871265221	R položka	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	5,0	390,99	1 955
009: Ostatní konstrukce a práce							10 527
5 037.	935113111	R položka	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,0	623,28	1 247
5 038.	59227006	R položka	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m	2,0	2 550,00	5 100
5 039.	56241012	R položka	rošt mřížkový C250 Pz pro žlab š 100mm	m	2,0	2 090,00	4 180



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 23		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vzduchotěsné řešení prostupů				
Popis a zdůvodnění změny:				
Provedení systémového vzduchotěsného řešení prostupů, které nebylo řešeno v projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby: ↑

Křeňov

Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENB

Kře

Příloha.



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	Tomáš Růžička	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Vzduchotěsné řešení prostupů		
Popis a zdůvodnění změny: Provedení systémového vzduchotěsného řešení prostupů, které nebylo řešeno v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	93.462,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
93.462,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitel:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			ZM_23: Změna 23 - Vzduchotěsné řešení prostupů				93 462
			0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				93 462
1.	ZM_23.1	R položka	Dodávka materiálu pro provedení vzduchotěsného řešení prostupů	kpl	1,0	51 462,01	51 462
2.	ZM_23.2	R položka	Provedení vzduchotěsného řešení prostupů	hod	140,0	300,00	42 000




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 24		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna výšky obkladů				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle požadavku Investora bude provedena úprava spárořezu keramických obkladů. Zespod bude provedena první řada poloviční výškou obkladačky. Zvýší se tedy celková výška obkladů.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Změna výšky obkladů		
Popis a zdůvodnění změny:		
Dle požadavku Investora bude provedena úprava spárořezu keramických obkladů. Zespod bude provedena první řada poloviční výškou obkladačky. Zvýší se tedy celková výška obkladů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	76.183,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
76.183,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			ZM_24: Změna 24 - Změna výšky obkladů				76 183
			7814: Obklady - stěny vnitřní				76 183
32.	781474154.ZP	SOD	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 včetně prořezu a spárování	m2	61,98	690,20	42 779
33.	59761001.ZP	SOD	obklad velkoformátový keramický hladký 300x600 mm	m2	61,98	538,95	33 404



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 25		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Podlaha technické místnosti ve 3.NP				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu většího zatížení na podlahu technické místnosti ve 3.NP než bylo uvažováno v projektové dokumentaci, bude změněna skladba podlahy. Nově bude provedena izolace z XPS, betonová mazanina ve spádu 0,5% a epoxidový nátěr na beton.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:



Kř

Stanovisko energetického specialisty:

BEL VLIUV NA PENB

Kř

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Podlaha technické místnosti ve 3.NP		
Popis a zdůvodnění změny:		
Z důvodu většího zatížení na podlahu technické místnosti ve 3.NP než bylo uvažováno v projektové dokumentaci, bude změněna skladba podlahy. Nově bude provedena izolace z XPS, betonová mazanina ve spádu 0,5% a epoxidový nátěr na beton.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-79.176,00 Kč	86.393,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7.217,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	[REDAKCE]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_25: Změna 25 - Podlaha technické místnosti ve 3.NP							7 217
7776: Podlahy lité - stěrky a potěry							41 001
3 000.	777511141.ZP.1	SOD	Epoxidový nátěr podlah	m2	35,61	1 151,38	41 001
P.TM: Podlaha technické místnosti ve 3.NP							46 392
120.	631311114.ZP.1	R položka	Spádový potěr tl. 60-75 mm	m3	2,24	14 698,53	32 925
121.	ZM25.1	R položka	Dodávka a montáž kari sítě 100x100x5 mm	kpl	1,0	5 879,41	5 879
123.	28376426.ZP.1	R položka	deska z polystyrénu XPS tl 30mm	m2	35,61	185,00	6 588
P06: Podlaha 2.NP, 3.NP – keramická dlažba							- 79 176
87.	771414114.ZP	SOD	Montáž soklíků keramických	m	- 22,6	194,91	- 4 405
88.	XSS.001	SOD	sokl keramický	m	- 22,6	188,63	- 4 263
89.	771574261.ZP	SOD	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 včetně prořezů - a spárování	m2	- 35,61	690,20	- 24 578
90.	59761415.ZP	SOD	dlažba velkoformátová keramická 600x600 mm	m2	- 35,61	538,95	- 19 192
93.	632441219.ZP	SOD	Potěr anhydritový tl. 45 mm, po obvodu oddělit od stěn pomocí pásků tl. 20 mm	m2	- 35,61	447,08	- 15 921
96.	713121111	SOD	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	- 35,61	61,24	- 2 181
97.	63231202.ZP	SOD	deska minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	m2	- 35,61	242,53	- 8 636




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 26		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Kastlíky pro průchod VZT potrubí na střeše				
Popis a zdůvodnění změny:				
Provedeny vyšší kastlíky pro průchod VZT potrubí na střeše oproti projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby: 




Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Kastlíky pro průchod VZT potrubí na střeše		
Popis a zdůvodnění změny: Provedeny vyšší kastlíky pro průchod VZT potrubí na střeše oproti projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	238.928,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
238.928,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

