

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Pardubice – Trojice, II. Etapa ISPROFIN 3271125137

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 104.1 Autobusová zastávka

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

104.1 / 1

Číslo ZBV:

11.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Objednatel

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou změny v RDS oproti DZS, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací. Změny výměr vycházejí z upřesnění v dokumentaci RDS, Dopravního podniku města Pardubice a investora. V rámci RDS SO 104.1 došlo doplnění požadavku investora ze dne 18.11.2015 k výměně navrženého vysypání kačírkem za zámkovou dlažbu a výměnu navržené zámkové dlažby za betonový trámeč pod betonovými svodidly. Ze strany Dopravního podniku města Pardubice byl vznesen požadavek 18.11.2015 na prodloužení nástupní hrany nástupiště z 12,00m na délku 15,0m, čímž došlo k navýšení i navazujících položek jako jsou kryty ze zámkové dlažby. Z důvodů zabránění stékání povrchové vody ze společné stezky pro pěší a cyklisty do přístřešku autobusové zastávky, dochází ke snížení objemu prací úpravou technického řešení, kde na místo původních záhonových obrub bude před silničním betonovým svodidlem umístěn otevřený betonový žlab, který je zakončen uliční vpustí, která je zaústěna do dešťové kanalizace. Věškeré uvedené změny a opatření vedou ke zvýšení užitných parametrů díla a jednodušší budoucí údržbě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-63 991,28	35 156,50	-28 834,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29.3.2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum 29.3.2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29.3.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum 27.3.2017 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 29.3.2017 podpis

Číslo paré:

9