

Dodatek č.1/2024

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-005407 ze dne 26.4.2023
I/38 křižovatka II/408 - DSP, ZSPD/DUSP, IČ, TP

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp.zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Objednatel**”)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČO: 27738809
DIČ: CZ27738809
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650
právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen „**Poskytovatel**”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.4.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb (číslo smlouvy Objednatele: 03PT-005407, číslo smlouvy Poskytovatele: L-23-067-000) na související veřejnou zakázku **I/38 křižovatka II/408 - DSP, ZSPD/DUSP, IČ, TP** (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Poskytovatel bere na vědomí a respektuje v souladu s ustanovením Článku 4 Dodatečné služby Smlouvy požadavek Objednatele na rozšíření předmětu plnění, spočívající v doplnění zpracování DUSP o nové stavební objekty, technickou pomoc pro prověření variantních řešení a nezbytné podklady průzkumy.
Objednatel konstatuje, že v souladu s ustanovením odst. 4.1 Smlouvy obdržel nabídku na zvýšení rozsahu služeb a tuto po jejím posouzení v plném rozsahu akceptuje.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna rozsahu věcného plnění a s ní související změna lhůt plnění a ceny za poskytování služeb je nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 6.1. Článku 6. Ceny za poskytování služeb, jenž nově zní:
6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu ve výši: 949.500,- Kč.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy - Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-27738809, o=Linio
Plan, s.r.o., ou=9, cn=
serialNumber=P150694
Datum: 2024.04.15 16:07:43 +02'00'

Příloha č. 1 - Soupis prací					
I/38 křižovatka II/408 - DSP, ZSPD/DUSP, IČ, TP					
Stupně PD: DSP, ZSPD, TP		Revize		Revize	
Popis prací	Počet hodin	Počet hodin	Hodnová sazba kč/hod	Cena Kč DUSP	Cena Kč DUSP
DSP					
A. Průvodní zpráva					
B. Souhrnná technická zpráva					
C. Situační výkresy					
D. Dokumentace objektů					
SO 110 - Rekonstrukce křižovatky (včetně I/38)					
SO 182 - Přechodné dopravní značení					
SO 190 - Dopravní značení ve správě ŘSD					
SO 193 - Dopravní značení ve správě SÚS					
SO 450 - Přeložka kabelu CETIN					
Dokladová část					
Související dokumentace, podklady a průzkumy					
Záborový elaborát					
Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci					
Ocehad nákladů					
Geodetické zaměření (převezme se z původní DSP)					
Pedologie (převezme se z původní DSP)					
Diagnostika vozovky (převezme se z původní DSP)					
Podklady pro vynětí ze ZPF (převezme se z původní DSP)					
Planografie					
IČ pro vydání stavebního povolení					
DSP celkem (bez DPH)					
ZSPD v rozsahu DUSP, nové DUSP					
Technická pomoc - provizorky, zrušení BUS zastávek, varianty + projednání + problematika MPP					
A. Průvodní zpráva					
B. Souhrnná technická zpráva					
C. Situační výkresy					
D. Dokumentace objektů					
SO 020 - Příprava území					
SO 110 - Rekonstrukce křižovatky (včetně I/38)					
SO 111 - Rekonstrukce II/408					
SO 140 - Sjezd					
SO 170 - Provizorní komunikace					
SO 182 - Přechodné dopravní značení					
SO 190 - Dopravní značení ve správě ŘSD					
SO 193 - Dopravní značení ve správě SÚS					
SO 420 - Veřejné osvětlení					
SO 450 - Přeložka kabelu CETIN					
SO 810 - Vegetační úpravy					
Dokladová část					
Související dokumentace, podklady a průzkumy					
Ocehad nákladů					
Záborový elaborát					
Geodetické doměření (sjezd, provizorky)					
Dendrologie (+ náhradní výsadbá)					
Podklady pro vynětí ze ZPF (sjezd, provizorky)					
Zásady organizace výstavby					
Planografie					
IČ pro vydání společného povolení					
ZSPD v rozsahu DUSP celkem (bez DPH)					
TP					
Jednání					
Koordinace					
Zaslání podkladů					
TP celkem (bez DPH)					
Rekapitulace					
DSP včetně IČ pro SP					
ZSPD v rozsahu DUSP celkem (bez DPH)					
TP					
Cena celkem (bez DPH)				731 250	949 500