



Správa
Pražského hradu

SPH 707/2024
ID RS smlouvy: 25234543
ID RS dodatku:

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2505/2023 ze dne 21.12.2023**

**na akci „Sanace dřevokazného hmyzu dřevěných prvků v kostele Nejsvětějšího Jména
Ježíš v Lánech“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupená: Vladimírem Sonntagem, ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: Ing. Janem Vsetečkou, jednatelem

IČO: 46960180

DIČ: CZ46960180

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214

plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2505/2023 ze dne 21.12.2023 (dále jen „smlouva“).

Před zahájením provádění díla byla po prohlídce veškerých dřevěných prvků v kostele zjištěna nová přítomnost aktivního červotoče s výsypky na bočních dřevěných schodech k balkónům a na dřevěných svícnech umístěných na oltářích. Z tohoto důvodu je nutné zajistit provedení sanace na těchto prvcích, jež nebyly předmětem díla.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně ustanovení smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Článek I. odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající zejména v provedení sanace dřevěných schodišť k balkónům mikrovlnným ozařováním a zajištění mikrovlnného ozáření dřevěných svícňů ve specializované dílně zhotovitele.

Zhotovitel je povinen popsat a zdokumentovat prováděné vícepráce do příslušného protokolu o ozařování a sanaci včetně průběžné fotodokumentace. Objednatel předá dřevěné svícny zhotoviteli na základě předávacího protokolu, přičemž si je po provedené sanaci opět na základě předávacího protokolu převezme zpět.“

2. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH 69.682,32 Kč
(slovy: šedesátdevět tisíc šest set osmdesát dva korun českých třicet dva haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 1.368.141,90 Kč
(slovy: jedenmiliontřistašedesát tisíc čtyřicet jedna korun českých devadesát haléřů)

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH 1.437.824,22 Kč
(slovy: jedenmilion čtyřicet tři tisíc osmdesát dva set čtyři korun českých dvacet dva haléřů)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí 301.943,- Kč
(slovy: třista jedentřicet devět set čtyřicet tři korun českých).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2505/2023 ze dne 21.12.2023.

3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele – vícepráce ze dne 26.3.2024

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Jan Všetěčka
jednatel
ARCHATT, s.r.o.

Vladimír Sonntag
ředitel
Správa Pražského hradu