

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: IMPORT
 Stavba: Příloha č. 4 - Soupis prací s výkazem výměr_5.5.2023

Místo: Datum: 8/28/2023

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny			Neschválené změny		
				Celkem	% změny	Aktuální cena	Celkem	% změny	Cena po schválení
S	IMPORT	Příloha č. 4 - Soupis prací s výkazem výměr_5.5.2023	13,727,525.65	643,214.87	4.69%	14,370,740.52			
O	D.1.1	architektonicko -...	11,833,664.57						
O	D.1.4.1	zdravotně - tec...	404,184.59						
O	D.1.4.2	ústřední vytápě...	286,160.00						
O	D.1.4.3	elektroinstalac...	923,516.49						
O	VON	Vedlejší a ostatní ...	280,000.00						
ZL	15082023	Dodatek 1 - Zakládání		131,661.59	0.96%	131,661.59			
ZL	150820232	Dodatek 2 - Střecha demontáž		511,553.28	3.73%	511,553.28			